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La presente investigación realiza un análisis de la planificación estratégica del departamento 
de licitaciones de Constructora Meco y propone una herramienta de control y mejora de sus 
procesos actuales mediante un Cuadro de Mando Integral.  
El objetivo es la elaboración de un CMI que permita al departamento mejorar su gestión 
administrativa y se tome como ejemplo para la implementación en otros departamentos de la 
empresa. El estudio se justifica mediante la importancia en la gestión de procesos que tiene 
el departamento en su constante afán de ganar proyectos que mantengan la empresa viva. 
El trabajo se aborda mediante la recolección y análisis de datos e información y a través de 
un análisis situacional interno que permite identificar los indicadores fundamentales que 
tiene el departamento. Esto permite establecer planes de acción para un mejor control y 
gestión desde el punto de vista de cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral. 
El presente documento se conforma de cinco capítulos. En el primero, se ubica el análisis 
situacional de la empresa y la conceptualización teórica del área de trabajo de Constructora 
Meco y su departamento de licitaciones. En el segundo capítulo, se obtiene un conocimiento 
de la empresa, mediante la descripción y contextualización de sus principales productos y 
departamentos. 
En el capítulo tres, se presenta una etapa de análisis actual de la empresa desde las cuatro 
perspectivas del Cuadro de Mando Integral y una matriz FODA focalizando los puntos de 
mejora del departamento. Finalmente en el capítulo cuatro y cinco se presenta la propuesta 
del trabajo y las recomendaciones y conclusiones finales. 
Como conclusión se recomienda implementar esta propuesta de CMI dentro del 
departamento a fin de establecer las bases de desarrollo e innovación dentro del departamento 
y elaborar herramientas complementarias para los otros departamentos mejorando la sinergia 
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Debido a que el gobierno no tiene materia prima para construir infraestructura, depende de 
empresas privadas para el desarrollo de proyectos. La escogencia de estas empresas privadas 
se debe realizar mediante un proceso de licitación.  
La licitación es un procedimiento jurídico-administrativo, por virtud del cual la 
Administración Pública elige a la persona con la cual habrá de celebrar un convenio el cual 
puede tener diferentes objetos.  
La tramitación de la licitación, además de perseguir como finalidad asegurar para la 
Administración Pública las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento 
y oportunidad, también contempla la eficiencia, eficacia y honradez. 
Desde los años 1986 Constructora Meco se ha dedicado diseñar, construir y suministrar 
equipo, material y mano de obra especializada en obras de infraestructura. Hoy en día 
Constructora Meco se proyecta como una de las principales empresas a nivel 
centroamericano con operaciones y proyectos en países como Panamá, Colombia, Nicaragua 
y Guatemala  
Recientemente el mercado de los constructores de infraestructura se ha venido contrayendo 
por recesiones o por falta de inversión. Esto ha causado que el mercado en el que se 
desenvuelve Meco sea mucho más competitivo, por lo que las ofertas deben de ser lo más 
optimizadas, eficientes y estudiadas posibles. 
Por esta razón es de suma importancia que los procesos licitatorios, tanto públicos como 
privados sean optimizados y sobre todo controlados constantemente.  
El presente proyecto pretende generar una propuesta de control para la gerencia en el área de 
licitaciones que permita que el departamento tenga una mayor eficiencia a la hora de 
concursar, licitar y presentar ofertas a las distintas instituciones públicas y privadas en todo 
el país. 
El proyecto se fundamentara en un cuadro de mando integral sobre los procesos que se dan 
durante todo un proceso de licitación estableciendo indicadores a seguir y permitiendo 
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interpretar los resultados obtenidos. Contempla también los factores claves de éxito que se 
hay a la hora de elaborar un presupuesto adecuado y de presentar una oferta. 
Justificación 
Debido a la reciente tendencia de disminución de obra en el país en términos de 
infraestructura, y el crecimiento de ofertas de empresas constructoras, el mercado se ha vuelto 
mucho más competitivo creando alta presión sobre el departamento comercial en ganar 
proyectos.  
El presente trabajo pretende presentar a la gerencia comercial una metodología reconocida 
mundialmente como lo es el CMI que permita controlar desde las cuatro perspectivas 
(financiera, clientes, aprendizaje y procesos) la gestión y que permita al departamento de 
licitaciones una oportunidad de mejora en sus procesos actuales. Mediante la implementación 
de la propuesta de herramienta de CMI se espera que el departamento de licitaciones tenga 
un mayor control y mejore su desempeño en todos los procesos licitatorios. 
 
Alcances 
El alcance del proyecto es realizar un cuadro de mando integral basado en teorías de Kaplan 
y Norton que permita medir y controlar los procesos que se dan durante una licitación en el 
departamento de licitaciones en Constructora Meco S.A. a nivel nacional. 
Para realizar este proyecto se decidió limitar el alcance al área de licitaciones dentro de Costa 
Rica sin contemplar licitaciones a nivel internacional. Se espera que esta propuesta sea 
abordada exitosamente de manera que facilite el control sobre las licitaciones en las que se 
participa y eventualmente se utilice a nivel regional.  
El estudio incluye, análisis y evaluación de los procesos, determinación de factores claves 
del éxito y, determinación de indicadores para su control y correcta ejecución.  
El alcance del plan conlleva únicamente la realización de la propuesta y no la ejecución o el 






La información con la cual se puede trabajar será la presentada por Constructora Meco S.A. 
de acuerdo a sus políticas de confidencialidad y regulaciones internas por lo que los procesos 
de licitación pueden ser desde perspectivas más generales.  
El tiempo para realizar el estudio, según el cronograma de actividades es de 
aproximadamente seis meses, lo que restringe y limita el desarrollar más ampliamente un 
cuadro de mando incluyendo otros departamentos de la empresa como construcción, 
maquinaria, concretos o agregados. 
 
Objetivo General 
Proponer un cuadro de mando integral (CMI) para el control de ofertas públicas y privadas 
que permita operar de manera eficiente y segura, manteniendo rentabilidad y adjudicando la 
mayor cantidad de proyectos a Constructora Meco S.A mediante un análisis de la gestión y 
procesos del departamento de licitaciones. 
Objetivos Específicos 
 
 Contextualizar el desarrollo de la industria de la infraestructura y los distintos tipos 
de licitaciones en Costa Rica y describir los principales elementos teóricos necesarios 
para llevar a cabo la investigación.  
 
 Describir la situación actual de Constructora Meco, el entorno en que trabaja y la 
importancia del departamento de licitaciones dentro de la empresa. 
 
 Analizar la gestión del departamento de licitaciones actual así como sus procesos en 
la elaboración de las ofertas para licitaciones  
 
 Desarrollar una propuesta de mando integral para el departamento de licitaciones de 
Constructora Meco SA.  




Capítulo I: Contextualización de la industria de la construcción de infraestructura y 
aspectos conceptuales teóricos sobre presupuestos y licitaciones públicas y privadas 
 
Para tener más conocimiento de la industria de la construcción de la infraestructura y sus 
procesos de licitaciones es importante analizar el entorno donde se desarrolla esta actividad. 
En esta sección se abordan los conceptos teóricos más importantes relacionados con la 
industria de construcción en infraestructura en Costa Rica y sus principales términos en 
cuanto a la elaboración de ofertas seguido por los conceptos teóricos relacionados con el 
Cuadro de Mando Integral.  
 
1.1 Definición e importancia de infraestructura en  Costa Rica 
 
Uno de los principales problemas de la competitividad del país así como de la calidad de vida 
de los costarricenses es la carencia de una infraestructura vial adecuada. Actualmente el país 
se calcula un rezago de 40 años con respecto a otros países en Latinoamérica con respecto a 
temas de infraestructura. La falta de voluntad política es una de las causas que más se señala, 
pero también se debe pensar en la tramitología que involucra hacer una obra y finalmente la 
falta de recursos (Jarmon Noguera 2014). 
Debido a que el gobierno no tiene materia prima para construir infraestructura, depende de 
empresas privadas para el desarrollo de proyectos. La escogencia de estas empresas privadas 
se debe realizar mediante un proceso de licitación.  
La infraestructura constituye, en muchos casos, un elemento que puede contribuir no solo al 
aumento de producción de una economía, y por ende de ingresos, sino también a reducir la 
desigualdad de ingresos, teniendo así un doble efecto sobre la reducción de la pobreza. La 
contribución de la infraestructura a la productividad se da a través del aumento de la 
productividad de los factores, de la accesibilidad a territorios y del bienestar general de la 




La infraestructura se puede definir como “el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos 
e instalaciones de larga vida útil vinculados a los sectores de energía, transporte, 
telecomunicaciones, agua y saneamiento, las cuales constituyen la base sobre cual se prestan 
servicios para los sectores productivos y los hogares. La provisión eficiente y oportunidad 
de estas infraestructuras, tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y social, 
encontrándose relaciones interesantes entre inversión en infraestructura y mejoras en la 
equidad social.” (CEPAL 2011) 
A lo largo de varias décadas se ha generado un rezago muy grande en cuanto a la calidad de 
las carreteras nacionales. Ello incide negativamente en los estándares de competitividad 
internacional del país, y eleva los costos de transacción en los mercados internos. Al final, la 
calidad de la infraestructura no contribuye al crecimiento y al desarrollo, como debiera ser, 
sino que más bien constituye un obstáculo. 
Costa Rica presenta serias deficiencias en la gestión de la obra pública de carreteras, que han 
ocasionado elevados sobrecostos y atrasos en la ejecución de los proyectos. La evidencia 
muestra que el problema no es solo la falta de recursos financieros para ejecutar las obras, 
sino de eficiencia para llevarlas a cabo. El país ha contado, y cuenta, con montos importantes 
provenientes de empréstitos externos, pero que presentan un ritmo de desembolsos muy 
lento. El problema reside entonces en la gestión de los proyectos, así como en los procesos 
de expropiación y de licitación. 
 
 
1.2 Actualidad infraestructura Costarricense 
 
Hasta la década de los ochenta Costa Rica invirtió importantes montos de recursos para 
construir una red vial extensa, esfuerzo que ha sido exitoso hasta nuestros días, con niveles 
de cobertura de la red nacional muy superiores en comparación con países de la región 
centroamericana y Panamá. Sin embargo, durante los ochentas el país experimentó una aguda 
crisis económica que afectó la disponibilidad de recursos para infraestructura pública en 




Costa Rica cuenta con la red de carreteras más extensa de Centroamérica, con una longitud 
de 36.108 kilómetros, siendo uno de los países con menos extensión territorial, cerca de 
51.000 kilómetros cuadrados. Dado que los ferrocarriles son un medio de transporte que 
prácticamente no es utilizado en el país, las carreteras deben absorber la gran mayoría de la 
movilización interna de personas y carga del país. La Red Vial Nacional consta de 7.627 
kilómetros, de los cuales cerca de dos terceras partes están pavimentadas y el resto es de 
lastre o tierra. La Red Cantonal cubre 28.481 kilómetros, de los cuales solamente un poco 
más de 4.000 son pavimentados. 
 
El Índice de Calidad de la Infraestructura que calcula el World Economic Forum (WEF), le 
da una calificación a Costa Rica ligeramente por debajo del promedio de Latinoamérica, lo 
que ubica al país en la posición 85 de 130 países.  
 
Del total de la red vial del país, menos del 10% es considerada como de calidad excelente o 
buena, según datos del mismo Ministerio de Obras Publicas Transportes (MOPT)  
 
A la baja inversión en la infraestructura de carreteras y la mala gestión en el mantenimiento 
de las mismas, debemos sumarle el problema de que el país sigue creciendo y, por lo tanto, 
requiriendo de más y mejores carreteras. 
 
Como resultado de lo señalado, en la actualidad el sistema de carreteras del país, lejos de 
convertirse en un aliado para su desarrollo económico, se ha constituido en un “cuello de 
botella” que no le permite al país crecer a un mayor ritmo. 
 
1.2.1 Principales actores a nivel nacional 
 
Según la legislación costarricense, la responsabilidad sobre la red nacional recae sobre el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras que la red cantonal está bajo 





Con el fin de recuperar el rezago sufrido por el subsector vial, en el año 1998 se llevó a cabo 
una reforma organizacional en el MOPT por medio de la cual se crearon varias entidades 
administrativas bajo la rectoría del Ministerio. Así surge el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), como un ente descentralizado responsable de la construcción y mantenimiento 
de la red vial nacional. El diseño y planificación de las carreteras nacionales permaneció en 
el MOPT. La intención de la reforma fue contar con un marco institucional que focalizara 
más directa y claramente las necesidades del sector, con facultades legales para acelerar los 
procesos administrativos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos en áreas 
como diseño de carteles de licitación y contrataciones.  
 
Como desarrollo del entorno alrededor de las licitaciones públicas y privadas se pueden 
recalcar los principales actores tanto a nivel público como nivel privado. 
 
  
1.2.1.1 Sector Público 
 
Dentro los principales actores a nivel público podemos tomar en cuenta las instituciones que 
son asignadas con velar por el cuido de la infraestructura vial actual y el desarrollo de nuevos 
proyectos. También se toma en cuenta dentro del sector público distintas fuentes de 
financiamiento. A continuación se mencionan las principales instituciones en el país. 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): es la institución especializada y 
responsable en el campo de transporte e infraestructura con calidad, permitiendo con ello el 
desplazamiento de personas y mercancías en el país por tierra, aire y mar, contribuyendo con 
ello al crecimiento y desarrollo de la economía en armonía con el medio ambiente. 
 
El CONAVI: es una institución que se creó en 1998 para asumir funciones importantes que 
tradicionalmente había desarrollado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 
Tiene como objetivo planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la 
conservación y la construcción de la Red Vial Nacional, en concordancia con los programas 




Las Municipalidades: es la institución que se encarga de la administración local de la red 
cantonal y ejecuta obra pública mediante un presupuesto establecido y mediante la 
recaudación de impuestos municipales. 
 
La Contraloría General de la República: es el órgano constitucional, auxiliar de la 
Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de 
la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID): es la principal fuente de financiamiento 
multilateral para programas y proyectos de desarrollo económico, social e de financiamiento 
multilateral para programas y proyectos de desarrollo económico, social e institucional de 
América Latina y el Caribe. En esa labor da préstamos y asistencia técnica usando los 
recursos aportados por todos sus países miembros y los que obtiene en los mercados 
mundiales mediante la emisión de bonos. 
 
 
1.2.1.2 Sector Privado 
 
El sector privado también promueve y utiliza la modalidad de licitaciones para poder elegir 
entre un grupo de oferentes la mejor propuesta. Los principales actores dentro de los sectores 
privados son los siguientes: 
 
El inversionista: es una persona física o jurídica que destina parte o la totalidad de 
sus recursos a la adquisición de títulos o acciones de valor, con el fin de obtener 
un ingreso regular u obtener una ganancia de capital. Para nuestros casos las mayores fuentes 
de inversión en cuanto a infraestructura se dan en localidades turísticas. 
  
La empresa privada: se refiere a una empresa comercial que es propiedad de inversores 
privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios y está en contraste con las 
instituciones estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales. El objetivo 
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de la empresa privada se diferencia de otras instituciones, la principal diferencia es la empresa 
privada existe solamente para generar ganancias para los propietarios o accionistas. 
 
Los proyectos de construcción se pueden clasificar, según el ente que los financia, en dos 
grandes grupos: los proyectos públicos donde el promotor es el Estado y los proyectos 
privados en los cuales los empresarios privados son los que promueven los proyectos y cuya 
finalidad básica es la obtención de un beneficio económico. Una de las principales diferencias 
entre ambos es el valor que se le brinda a la rentabilidad como un factor decisivo en la toma 
de decisión de una inversión. Para los proyectos públicos, la variable económica no es tan 
decisiva como la social. 
 
 
1.3 Procesos de licitaciones del gobierno 
 
La licitación es un procedimiento jurídico-administrativo, por virtud del cual la 
Administración Pública elige a la persona con la cual habrá de celebrar un convenio el cual 
puede tener diferentes objetos. 
 
Las licitaciones públicas consisten una serie de actos a través de los cuales se establecen 
previamente las condiciones de contratación. Estas condiciones son iguales para todos y se 
realizan mediante un llamado público hacia personas interesadas. Estas presentan libremente 
una propuesta que competirá abiertamente con otras en igualdad de condiciones, las cuales 
serán dadas a conocer en acto público. 
 
La tramitación de la licitación, además de perseguir como finalidad asegurar para la 
Administración Pública las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento 
y oportunidad, también contempla la eficiencia, eficacia y honradez. 
 
1.3.1 Marco legal  
 
El marco legal de la contratación pública en Costa Rica se encuentra previsto en la ley 7494 
Ley de Contratación Administrativa que norma de manera específica esta materia y que ha 
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sido imprescindible en la mejora de los procesos de adquisición de las instituciones públicas 
y en la consecuente protección del interés público. 
 
El régimen de Contratación Administrativa es el conjunto de normas y procedimientos que 
regulan la forma en que la Administración Publica interactúa con el mercado en calidad de 
cliente para adquirir bienes y servicios necesarios para dar cumplimiento y satisfacción a los 
intereses públicos. 
 
Es importante considerar que los procedimientos de selección del contratista deben estar 
definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta mediante un pliego de condiciones o 
Cartel; de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma 
jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la 
Constitución Política. 
 
Toda contratación al sujetarse a los procedimientos de la contratación administrativa y a las 
reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes 
de su participación, al mismo tiempo garantizando que sus condiciones y requisitos no 
pueden variarse. 
 
Toda actividad contractual que se lleve a cabo por medio de la ley de contratación 
administrativa deberá cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, publicidad, libre 
competencia, igualdad, buena fe e intangibilidad patrimonial 
 
1.3.1.1 Principio de eficiencia y eficacia 
 
Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés 
público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. 
 
La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y 




1.3.1.2 Principio de publicidad 
 
Este principio busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre 
concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación 
administrativa. consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, 
abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más 
amplia divulgación, así como garantizar el más amplio acceso al expediente, informes, 
resoluciones y, en general, a todo el proceso de que se trate. 
 
1.3.1.3 Principio de libre competencia 
 
Este principio tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los 
oferentes promoviendo y estimulando el mercado competitivo, con el fin de que participen 
el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y 
variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece. 
 
1.3.1.4 Principio de igualdad de trato  
 
Este principio  tiene una doble finalidad dentro de las licitaciones, la de ser garantía para los 
administrados de la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y 
como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones 
restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones 
legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir 
garantía para la Administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del 
contratista. La idea de este principio es que no exista ningún motivo de preferencia, fuera de 
las ventajas que se le dan a la Administración.  
 
1.3.1.5 Principio de buena fe 
 
Este principio es de gran importancia pues, tanto en los trámites de las licitaciones y, en todo 
lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico 
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que la administración y los oferentes actúen de buena fe. Las actuaciones de ambas partes 
deben estar caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre 
cualquier otro 
 
1.3.1.6 Principio de intangibilidad patrimonial 
 
La Administración, en virtud de este principio, “está siempre obligada a mantener el 
equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los efectos 
negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 
mutabilidad, o sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras 
razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando 
siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios 




1.3.2 Tipos de licitaciones del gobierno 
 
El contrato de obra pública se puede efectuar por licitación pública, licitación abreviada o 
contratación directa según sea el monto y su complejidad toda según establecido en la ley de 
contratación administrativa.   
 
Los montos varían dependiendo del presupuesto asignado para la institución. Pero por lo 
general si el monto es mayor a los 323 millones de colones la ley exige que la institución 
utilice el procedimiento de contratación mediante una licitación pública. Si el monto esta 
entre los 323 millones y los 52 millones de colones, puede utilizarse una modalidad de 
licitación abreviada. Si el monto de la obra es menor a los 52 millones de colones entonces 






1.3.2.1 Licitación publica 
 
Es la regla general de procedimiento para la adjudicación de contratos estatales. Su 
procedimiento y las etapas que deben cumplirse para la adjudicación de un contrato a través 
de licitación pública es mucho más riguroso y complejo a diferencia de los demás 
modalidades de selección. Esta modalidad solo se da para objetos complejos de mayor 
cuantía; el término de las etapas en la licitación es más largo, tanto para la presentación del 
proyecto de pliego de condiciones, como el de la publicidad sobre el objeto y las 
características del contrato. Este procedimiento se diferencia de los otros porque cumple con 
unas solemnidades propias como son las audiencias públicas ya sea para la presentación de 
las propuestas, para retirar los pliegos de condiciones o las modificaciones de los mismos. 
 
1.3.2.2  Licitación abreviada 
 
Las diferencias de esta modalidad se centran en la reducción de los términos en el proceso 
de selección. Los términos en las diferentes etapas del cronograma para la adjudicación de 
contratos a través de la selección abreviada se reducen a la mitad, esto quiere decir que si en 
la licitación el proyecto de pliego de condiciones y sus observaciones tienen el término de 10 
días, en la selección abreviada su término es de 5 días.  
 
Esta reducción se debe entender por la finalidad misma de la de selección abreviada el cual 
es el de adelantar un proceso breve, en busca de la eficiencia de la gestión contractual.  
Igualmente dentro de este mismo proceso existe otra diferencia con el proceso licitatorio y 
los demás procesos de selección abreviada como es que la adjudicación del contrato no se 
hace en audiencia pública sino a través de acto administrativo motivado. 
 
1.3.2.3  Licitación contratación directa 
 
Siendo la contratación directa la modalidad que le da la facultad a las entidades estatales para 
extender una invitación directa a personas determinadas por la misma entidad a presentar una 
oferta para casos específicos. Para la realización de este acto se requiere contar con al menos 
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tres oferentes. Generalmente se recurre a este tipo de contratación para llevar un proceso más 
ágil.  
 
1.3.3 Etapas de licitaciones públicas 
 
Como todo procedimiento, la licitación pública está conformada sistemáticamente por una 
serie de etapas, conectadas entre sí, que deben ser cumplidas en su totalidad para así lograr 
la finalidad perseguida, que consiste en seleccionar a la persona que será el contratante del 
estado de que se trate. Se pueden definir 7 etapas de una licitación pública. 
 
 Autorización presupuestaria: consiste en la aprobación y  establecimiento de las áreas 
estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional y la autorización de un presupuesto 
para el desarrollo de la obra.  
 
 Definición del cartel: es la descripción detallada de la contraprestación o de lo que el 
estado solicita le sea ofertado, que al final del procedimiento licitatorio, se hará 
consistir en el objeto del contrato. También incluye requisitos mínimos que deben 
cumplir los oferentes en términos de experiencia, capacidad de equipo o mano de 
obra o capital. 
 
 Llamado a la Licitación o Publicación de la Convocatoria: Consiste en el llamado 
que realiza el Estado, convocando a los particulares interesados a que participen en 
el procedimiento. La publicación debe de efectuarse en el medio previsto por la ley y 
otorgando a los particulares interesados o futuros proponentes el tiempo suficiente, 
no sólo para conocer la convocatoria, sino para saber el contenido del cartel, ya que 
de lo contrario estará imposibilitado para determinar si le interesa y conviene 
participar en el procedimiento licitatorio 
 
 Preparación de las Propuestas: Las propuestas deben llevar todos los requisitos 
estipulados en el cartel y deben indicar rubros específicos como plazo, monto y 




 Acto de presentación, apertura y evaluación de las ofertas: La presentación de las 
propuestas u ofertas se establece para una hora fija y no se pueden recibir propuestas 
después de esa hora. Durante la apertura se desecha las propuestas que hayan 
incumplido con la presentación de alguno de los requisitos exigidos en las bases de 
la licitación y es necesario llevar un acta de los acontecimientos. La apertura y 
evaluación de las ofertas es un acto público por lo que cualquier persona puede estar 
presente. 
 
 Adjudicación: Después de una evaluación de los oferentes y sus ofertas, la 
administración debe elegir a un ganador para adjudicar la obra. La adjudicación se 
debe dar después de resolver apelaciones interpuestas por los otros oferentes.  
 
 Formalización del Contrato: Seguido la adjudicación, la administración procede a la 
firma del contrato con el oferente en la cual se definen los alcances y condiciones 
establecidos en el cartel y se procede a dar una orden de inicio de obras para iniciar 
el plazo.  
 
 
1.4 Procesos de licitaciones privadas 
 
Los procesos de las licitaciones privadas tienen una figura similar a la licitación pública, pero 
las invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas empresas y no por anuncio 
público. Estas empresas deben ser firmas calificadas; seleccionadas en forma no 
discriminatoria; incluyendo, siempre que sea posible, a empresas elegibles extranjeras; e 
invitando a un número de firmas suficientemente amplio como para asegurar precios 
competitivos. En general, se aplican a esta figura los mismos principios y políticas que a la 
licitación pública, salvo como se ha expresado, en materia de publicidad 
 
A diferencia del contrato de obra pública, el contrato de obra privada es flexible y sencillo, 
pues no está condicionado por tantas regulaciones y tramites. En este tipo de contrato se 
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adecuan y negocian los tiempos y costos de acuerdo con las necesidades y posibilidades de 
los interesados. 
 
Estos contratos no se rigen por la ley de Contratación Administrativa, sino que utiliza 
reglamentaciones y documentos como el Código Civil o Código de Comercio 
 
1.4.1 Marco operativo de licitaciones privadas 
 
Existen y se aplican tres tipos de contratos los cuales se licitan para realizar la obra privada: 
  
 Monto global: En este tipo de contrato, el contratista debe completar el proyecto para un 
precio fijo, exclusivo de cualquier negociación de cambio de ordenes (es decir, excepciones 
a la especificación en el contrato). Si los costos, tales como el precio de ciertos materiales 
que contratista está obligado a utilizar, se elevan, él debe ser responsable por los costos 
adicionales. Pero si el contratista puede encontrar una forma de completar el proyecto dentro 
de los parámetros del contrato, el ahorro de costos le pertenecen al contratista. 
 
 Costo unitario. Aquí el contratista licita sobre las unidades según la lista hecha por el 
diseñador del proyecto, quien especifica las cantidades necesarias. Por ejemplo, el diseñador 
del proyecto puede especificar un cierto número de metros cúbicos de agregados para una 
carretera. El licitante propone un costo de unidad y un costo total basado en las cantidades 
calculadas. La cantidad que en realidad se le paga al contratista dependerá de las cantidades 
que están en realidad instaladas en el sitio y verificadas mediante una inspección de campo 
por el superintendente del dueño de la construcción. El sistema de costo por unidad es 
particularmente apropiado cuando hay inseguridades acerca de la naturaleza del sitio, tales 
como el suelo que puede ser compactado, necesitando más base y, cuando se tengan que 
hacer cambios, las órdenes serán dadas anticipadamente. 
 
 Diseño / construcción o Llave en Mano. Bajo este método, se selecciona una empresa para 
diseñar y construir un proyecto y luego entregárselo al cliente por un costo fijo o por un costo 
más una cantidad, con un monto máximo. Las ventajas de diseño/ construcción 
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incluyen tiempo ahorrado en la secuencia, el proceso en etapas de diseño licitación- 
construcción y las reducciones en las acciones legales buscando poner la responsabilidad por 
omisión de diseño o fallas de construcción en todas las personas (porque uno solo es 
responsable por todos los aspectos del desarrollo).  
 
 
1.5  Presupuestos de construcción 
 
Una parte fundamental para la elaboración de ofertas para licitaciones es la elaboración de 
un presupuesto de construcción.  
 
El presupuesto de construcción surge como una herramienta de planteamiento y control y 
permite que el propietario pueda hacer ajustes a su alcance en materiales, además de conocer 
que tan acoplado está el proyecto a los recursos económicos con que se dispone. Dependerá 
también de la habilidad del ingeniero en el manejo técnico para lograr ajustarse al monto 





Un presupuesto es donde se descompone cada concepto de obra y los precios de cada 
elemento que constituye el precio unitario. Se pueden estudiar y analizar tanto desde el punto 
de vista de su rendimiento, desperdicio y costo. Muestra detalladamente el valor de cada 
unidad de obra y de los elementos que la constituyen. Es la mejor herramienta para analizar 
cada elemento para buscar su optimización desde el punto de vista de mejorar rendimiento y 
reducir costos. 
Todo presupuesto tiene cuatro características fundamentales: es aproximado, es singular, es 
temporal y es una herramienta de control. 
 El presupuesto es aproximado: sus previsiones se acercarán más o menos al costo real 




 El presupuesto es singular: sus condiciones de localización, clima y medio ambiente, 
calidad de la mano de obra características del constructor, etc. Cada obra requiere un 
presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene su forma particular de 
presupuestar. 
 
 El presupuesto es temporal: los costos que en él se establecen sólo son válidos 
mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Los 
principales factores de variación son: Incremento del costo de los insumos 
y servicios; utilización de nuevos productos y técnicas; desarrollo de nuevos equipos, 
herramientas, materiales, tecnología, etc.; descuentos por volumen; reducción en 
ofertas de insumos por situaciones especiales, cambios estacionales. 
 
 El presupuesto es una herramienta de control: permite correlacionar la ejecución 
presupuestal con el avance físico, su comparación con el costo real permite detectar 
y corregir fallas y prevenir causales de variación por ajuste en alcances o cambios en 
actividades. No debe concebirse como un documento estático, cuya función concluye 
una vez elaborado. El presupuesto de construcción se debe estructurar como un 
instrumento dinámico, que además de confiable y preciso sea fácilmente controlable 
para permitir su actualización sistemática y evitar que se convierta en 
una herramienta obsoleta y de poca utilidad práctica. 
 
1.5.2 Calculo de estructura de costos 
 
Muchos de los problemas en las empresas de construcción que se dedican a la contratación 
de obras con entidades gubernamentales o empresas privadas es el desconocimiento de su 
estructura de costos.  
La parte más conocida por todos los constructores y a la que se dedica mayor atención es la 
relacionada con los costos directos, sin embargo,  en ciertos casos los costos indirectos 




1.5.2.1 Costos directos  
 
Los costos directos son todos aquellos que pueden ser directamente atribuibles a la ejecución 
del proyecto tales como: materiales, mano de obra calificada y no calificada, herramientas, 
equipo y maquinaria. El análisis de estos costos se realizará para cada una de las partidas que 
conforman el proyecto. 
 
La suma de productos de las cantidades de obra multiplicadas por los precios unitarios 
calculados al elaborar el presupuesto da como resultado el costo directo total de un proyecto. 
 
1.5.2.2 Costos indirectos  
 
Se denominan costos indirectos a toda erogación necesaria para la ejecución de un proceso 
constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no se incluya mano de obra, 
materiales ni maquinaria. Todo gasto no utilizable en la elaboración del producto es un costo 
indirecto, generalmente está representado por los gastos para dirección técnica, 
administración, organización, vigilancia, supervisión, fletes, acarreos y prestaciones sociales 
correspondientes al personal técnico, directivo y administrativo. 
 
Es necesario hacer notar que el costo indirecto está considerado en dos partes:  
 
 El costo indirecto por administración central 
 El costo indirecto por administración de campo.  
 
Cuando el costo indirecto se refiere a la administración de campo, cualquier error y omisión 
afectará únicamente a la obra en particular.  En cambio, cuando el costo indirecto se refiere 
a la administración central, el efecto cubrirá a todos los contratos de la empresa constructora 
Para poder determinar con mayor precisión los gastos que se generan por concepto de 
administración central y de campo, es primordial conocer la estructura de organización de 




1.6 Márgenes de utilidad dentro de la construcción 
 
Los cálculos de margen de utilidad son operaciones relativamente simples que muestran 
la proporción de los costos unitarios de construcción sobre el precio unitario final para 
determinar la ganancia final del contratista.  
 
Para el cálculo de márgenes de utilidad en un presupuesto es necesario definir un 




La construcción está afectada por una serie de eventos que no se presentan en las actividades 
cotidianas. La cantidad o porcentajes a incluir en la propuesta en concepto de riesgo o 
imprevistos, está influenciado por el azar, desconocimiento propio del trabajo y una serie de 
factores difíciles de prever anticipadamente, tales como condiciones adversas del tiempo 
(temperaturas extremas, lluvias intensas y prolongadas, crecientes o inundaciones, etc.), 
conflictos con trabajadores, factores económico-políticos, posibles multas por 
incumplimiento del plazo, etc. Los contratistas estiman la mejor manera posible e incluyen 





Todo esfuerzo que se haga y en el que además se invierta un determinado capital debe generar 
una ganancia o utilidad que debe representar la retribución que corresponde por los elementos 
expuestos. 
 
El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de 
trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la 




1.7  Calculo de cantidades  
 
El cálculo de cantidades es una de las actividades que anteceden a la elaboración de un 
presupuesto. Para calcular materiales es necesario conocer previamente sus características, 
los factores de desperdicio, las unidades de comercialización de éstos, según el medio, 
además de los procesos constructivos y todo lo referente al proyecto que se ejecutará. 
 
Para este proceso son indispensables los planos, las especificaciones técnicas y el listado de 
actividades constructivas que componen el proyecto. 
 
 
1.8 Principios de modelos de CMI de Robert S Kaplan y David Norton 
 
Dentro de entornos competitivos, el hecho de que las empresas solamente se limiten a las 
medidas financieras como guía de la situación de la organización y como medio de 
evaluación de su trayectoria es inadecuado. Hacen falta determinar otros indicadores que 
reflejen una gran parte del valor creado por las acciones de la gerencia en un intervalo de 
tiempo.  
Uno de los modelos de gestión más reconocidos en la actualidad es el Cuadro de Mando 
Integral (CMI), una herramienta que traduce la estrategia y misión de una organización en 
indicadores y mediciones de desempeño, que proporcionan parte de la estructura necesaria 
para un sistema de gestión y medición estratégica. 
De acuerdo con Kaplan y Norton “el Cuadro de Mando Integral transforma la visión y la 
estrategia en objetivos e indicadores, a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. 
El cuadro de Mando incluye indicadores de los resultados deseados, que utiliza para 
informar a los empleados sobre los causantes del éxito actual y futuro” (Kaplan y Norton 
2000) 
Para realizar una propuesta de un CMI se requiere en primer lugar, que la gerencia ayude a 
analizar el mercado y la estrategia para construir un modelo de negocio que refleje las 
interrelaciones entre los diferentes componentes del departamento. Una vez que se haya 
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construido, se utiliza este modelo como mapa para seleccionar los indicadores del CMI. El 
CMI ofrece un método más estructurado de selección de indicadores y esto le concede más 
versatilidad dentro de la gestión de la empresa permitiendo que sea más competitivo y 
efectivo.  
El CMI, además, sirve como un vehículo para comunicar el modelo de negocio subyacente, 
es decir, la estrategia de la empresa. Los resultados que recogen los indicadores sirven para 
evaluar si hay que cambiar el modelo de negocio o incluso la estrategia.  
Para desarrollarlo se necesitan indicadores, metas para las variables, desempeño financiero, 
de los clientes, para los procesos internos y aprendizaje y crecimiento (Kaplan y Norton 
2002) 
 
1.8.1 Perspectiva financiera 
 
Dentro de los objetivos estratégicos formulados en una organización encontramos algunos 
importantes correspondientes a la parte financiera, los cuales deben ser cuidadosamente 
vinculados con una estrategia bien definida para asegurar su alcance. Para cada uno de estos 
objetivos deben existir indicadores financieros con el fin de medir y evaluar las estrategias 
propuestas. Esto quiere decir que el CMI procura una relación sólida entre los objetivos 
financieros y la ejecución de la estrategia. 
 
Dentro de este aspecto se encuentran aquellos indicadores que se utilizan tradicionalmente 
por los sistemas de información contables para reflejar el grado en que la empresa cumple 
los objetivos de la gerencia y satisface el interés del departamento. La información precisa y 
actualizada sobre el desempeño financiero siempre será una prioridad para la revisión de 








1.8.2 Perspectiva del cliente  
 
Kaplan y Norton (2002) establecen que “la perspectiva del cliente del CMI traduce la 
estrategia y visión de una organización en objetivos específicos sobre clientes y segmentos 
de mercado seleccionados que pueden comunicarse a toda una organización” 
Al aplicar una serie de indicadores, se crea valor por medio de los productos y servicios, lo 
que genera un alto nivel de fidelidad y satisfacción en los diferentes segmentos en los que se 
encuentren, 
Para comprender esta perspectiva, hay que tener claro que el concepto de valor es primordial 
y es cuantificable por los indicadores de satisfacción, incremento y retención, y cuota de 
mercado. Si los clientes no están satisfechos, entonces eventualmente encontrarán a otros 
productos u otros proveedores para satisfacer sus necesidades.  
En el desarrollo de medidas para la satisfacción, los clientes deberían ser analizados en 
términos de categorías o grupos de clientes y categorías de procesos para los cuales se provee 
un producto o servicio 
 
 
1.8.3 Perspectiva de los procesos internos  
 
En esta perspectiva se incluyen todos aquellos procesos importantes dentro de la cadena de 
valor. Se identifican los procesos más críticos para conseguir los objetivos financieros y 
entregar la propuesta de valor a los clientes. Cada empresa tiene un conjunto único de 
procesos que debe gestionar para  diferenciarse de sus principales competidores y obtener el 
beneficio de sus clientes. Los indicadores de esta perspectiva deben manifestar la naturaleza 
misma de los procesos propios de la empresa u organización. Usualmente, esta perspectiva 
se desarrolla luego que se han definido los objetivos e indicadores de las perspectivas 






1.8.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño 
futuro de la empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 
mejorar. La capacidad de lograr los objetivos descansa en las capacidades de la organización 
de aprender y crecer. Los habilitadores de aprendizaje y crecimiento vienen de tres fuentes: 
empleados, sistemas de información y clima organizacional. Los indicadores relacionados 
con la satisfacción de los profesionales y colaboradores, con su nivel de motivación y de pro 
actividad, así como del grado de cobertura de sus capacidades estratégicas. 
 
Kaplan y Norton (2002), citan tres componentes en esta perspectiva. El primero es la 
capacidad de los empleados, al dar apoyo en indicadores como la satisfacción, retención o 
productividad del empleado para mejorar la empresa. En el segundo punto es mejorar la 
capacidad de los sistemas de información poniendo la información a disposición de todos los 
empleados para que ayuden al cumplimiento de la estrategia. Y el último punto es la 




1.8.5 Indicadores claves de desempeño 
 
Los indicadores claves de desempeño, o KPI (Key Performance Indicators), son mediciones 
de variables con un valor clave para la organización, ya que son indicadores de su desempeño 
en aspectos estratégicos. Las mediciones efectivas del desempeño deben ser parte integral 
del proceso gerencial (Kaplan y Norton, 2002). Permiten visualizar el desempeño de la 
estrategia desde cada una de las 4 perspectivas. De tal manera que a la vez ese mismo análisis 
permite corregir y realimentar la organización.  
 
Dichos indicadores deben encontrarse estrechamente relacionados con los objetivos 
estratégicos, por lo que, consecuentemente, llevaran el pulso del avance hacia la visión 
25 
 
estratégica de la organización. En otras palabras, se debe asegurar que las KPI estén siempre 
alineadas a la estrategia.  
 
Los mismos autores advierten tres principios que deben cumplirse para que el CMI esté 
relacionado con la estrategia de la empresa. El segundo punto menciona que los inductores 
de actuación son específicos para cada negocio y reflejan la particularidad de la estrategia. 
El tercer punto nos dice que los caminos causales de todos los indicadores del CMI deben 
estar relacionados con los objetivos financieros.   
 
 
1.8.6 Mapa estratégico  
 
El mapa estratégico de un CMI se desarrolla a partir de una estructura de relaciones causa y 
efecto entre las cuatro perspectivas. A la vez, construir un mapa estratégico obliga a las 
organizaciones a clarificar como crear valor y para quien lo hará. 
 
Kaplan y Norton (2002) mencionan que “un mapa estratégico proporciona una manera 
uniforme y coherente de describir la estrategia de modo que se pueda establecer y gestionar 
objetivos e indicadores” 
 
El mapa estratégico está compuesto por la perspectiva financiera que contiene las 
expectativas del desempeño financiero, la del cliente que se refleja las expectativas de esos 
en cada segmento del mercado y da énfasis a los atributos de los productos o servicios. 
También contiene la perspectiva de procesos internos que son consistentes a la calidad, 
tiempo y eficacia para satisfacer al cliente. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
contiene las capacidades, habilidades de los empleados, tecnología, competencias y valores 
que hacen posible la ejecución de los procesos. En conclusión, el mapa estratégico creado a 
la medida de la estrategia de la empresa, ejemplifica en que forma los activos intangibles 
contribuyen a mejorar el desempeño de los procesos internos de la entidad que tienen el 






Figura 1. Perspectivas de un CMI 
Fuente: Kaplan y Norton, (2002) 
 
1.8.7 Pasos para la implementación de un CMI 
 
Una correcta implementación para el CMI busca utilizar la herramienta más como un 
dispositivo de comunicación que como medida de rendimiento, y que emplee los datos del 
cuadro de mando integral para resolver problemas y aprender, en lugar de para buscar 
culpables. 
  
El CMI luego de comunicar la visión en la organización, logra que todos los empleados se 
comprometan a llevarla a cabo por medio de acciones concretas.  
Es posible definir las hipótesis sobre las que se basa nuestra estrategia e ir comprobándolas 
mediante un mapa de enlaces causa-efecto entre los objetivos estratégicos y en la relación 




Finalmente el CMI hace posible el aprendizaje estratégico, una vez probadas las hipótesis de 
nuestras estrategias es fácil conocer como llevar a la compañía a conseguir su visión, se 
convierte en un proceso dinámico de retroalimentación permanente  y si por ejemplo algún 
factor externo cambia, le permitirá ser proactivo y en forma rápida actuar para adaptarse a 
las nuevas circunstancias. La mayoría de sistemas de medición actuales en las compañías se 
caracterizan por estar casi o totalmente enfocados en los indicadores financieros.  
 
En las organizaciones que aplican con éxito el CMI, siempre existe un modelo repetido donde 
se da este enfoque y alineación de la estrategia, observándose que aunque cada organización 
haga frente al reto de una manera diferente, a un ritmo y secuencias distintas, vemos cinco 
principios comunes, a saber: 
 
 Traducir la estrategia a términos operativos: Para alcanzar resultados óptimos las 
empresas capitalizaron las capacidades  y los activos tangibles e intangibles que ya 
existían en su organización, de manera que crearan valor a largo plazo. 
 
 Alinear la organización con la estrategia: Las organizaciones cuentan con 
numerosos sectores, unidades de negocios y departamentos especializados cada uno 
de ellos con su propia estrategia, por lo que las estrategias individuales deben estar 
conectadas e integradas. Para ello la empresa definirá las conexiones o vínculos que 
interrelacionen y efectivamente tengan lugar y creen sinergias catalizadores entre la 
las partes.  
 
 Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo: Se necesita  que 
el gerente o jefe de la dirección de la organización  obtenga la contribución activa de 
todos los miembros de la empresa, de manera que comprendan la estrategia y realicen 
su trabajo diario contribuyendo a su éxito. 
 
 Hacer de la estrategia un proceso continuo: la estrategia se debe revisar 
continuamente. Según se van viendo los resultados de la implantación del 
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CMI, también irán surgiendo nuevas ideas y aprendizajes desde la propia 
organización, incrementando su conocimiento personal, tecnológico y 
organizacional. 
 
 Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos: La condición más 
importante para implantar con éxito el proceso del CMI es participación activa y 
liderazgo del equipo directivo de la organización, ya que la nueva estrategia requiere 
drásticos cambios en prácticamente todas las partes de la empresa, y también necesita 
de un trabajo en equipo para coordinar con eficacia y eficiencia el proceso 
 
La contextualización de la industria a nivel nacional, así como los aspectos conceptuales 
descritos en el presente capitulo sirve como base conceptual para comprender a mayor 
cabalidad la investigación a realizar.  
En el siguiente capítulo, se presenta una descripción exhaustiva de Constructora Meco, 
tomando en cuenta su misión, visión, valores, objetivos estratégicos, su estructura 













Capítulo II: Descripción de la situación actual de la empresa Constructora Meco S.A y 
su contextualización dentro de los procesos de licitación de obra pública y privada. 
 
En el capítulo anterior se describió de manera general la industria de la construcción en 
infraestructura dentro de nuestro país, su evolución en el tiempo y se explicaron también los 
conceptos claves para las formas de contratar obras de infraestructura tanto pública como 
privada. Además, se citaron conceptos necesarios para la elaboración de presupuestos de 
construcción. 
A continuación se realizará una ubicación contextual de la empresa, su historia, visión, 
misión y valores. Se hablará de manera general de la estructura organizacional de toda la 
empresa y específicamente del departamento de licitaciones. La información siguiente fue 
recopilada de distintas publicaciones de la empresa y de información brindada por el gerente 
comercial de la empresa Alejandro Bolaños.   
 
2.1 Aspectos generales de la empresa Constructora Meco S.A. 
 
Constructora Meco cuenta con más de 37 años exitosos en el mercado de la construcción de 
infraestructura a nivel internacional y se ubica en estos momentos como un líder indiscutible 
del mercado en la región Centroamericana según la página del sitio web.  
Meco es una empresa de 100% capital originario de Costa Rica, la cual mediante una visión 
de clase mundial, una estructura sólida en su organización, un buen currículum de obras y 
una gran dosis de creatividad ha logrado competir en los mercados internacionales. 
Contando con participación en más de 5 países y con una fuerza laboral mayor a las 4000 
personas de todo tipo de nacionalidades siempre han estado en una constante innovación para 







2.1.1 Reseña histórica 
 
Los inicios de la empresa se dieron en el año 1977, cuando don Ángel Américo Cerdas junto 
a su hijo Carlos Cerdas fundaban en su ciudad natal, Cartago, Costa Rica, una pequeña 
empresa de extracción y comercialización de arenas, que operaba en conjunto con un 
quebrador, y alquiler de equipo a proyectos hidroeléctricos. 
Los inicios del pequeño quebrador, y del alquiler de equipo en los proyectos hidroeléctricos 
la pasión por el trabajo dieron sus frutos y la empresa comenzó a crecer aceleradamente en 
su país.  
Durante los años ochenta la empresa se dedicaba principalmente al alquiler de equipo y 
movimientos de tierra en diferentes zonas de Costa Rica. Los primeros proyectos ejecutados 
fueron: la Ladrillera Industrial Agua Caliente en Cartago, la Estación de la “Voice of 
America” en La Marina de San Carlos, provincia de Alajuela y varios proyectos de lastrado. 
Fue hasta 1984 que MECO evoluciona hacia otros segmentos de mercado y ejecuta los 
primeros proyectos de gran envergadura, en los que destaca la presa de enrocamiento del 
Proyecto Sandillal del Instituto Costarricense de Electricidad y el canal principal de riego del 
SENARA 
El año 1987 fue año de gran importancia para el futuro de la compañía, el cual, vendría a 
marcar la ruta a seguir los años consecuentes. En ese momento en que Carlos Cerdas asume 
el control de la empresa como presidente a la edad de 30 años; hoy en día, este pionero de la 
construcción nacional se encuentra al mando de la compañía en el mismo puesto que 26 años 
atrás ocupó con gran esperanza. 
Constructora Meco tomó la decisión trascendental de competir en los mercados 
internacionales en el año de 1993. Esta decisión generaba gran expectativa dado que para la 
época se consideraba muy arriesgado que una empresa nacional compitiera a nivel 
internacional, sin embargo, esta idea es fuente de muchos de los éxitos que diferencia a Meco 




“La gran experiencia adquirida en diferentes países nos permite hoy competir al más alto 
nivel en la construcción de grandes obras de infraestructura.  En este contexto hemos 
capitalizado la experiencia y la trayectoria, desarrollando una fuerte gestión empresarial y 
profesional.” (Entrevista Carlos Cerdas al Financiero) 
Con ya casi más de 40 años en operación, se puede decir que la principal característica de la 
empresa ha sido la pasión por su trabajo. Fue por medio de la pasión de don Ángel Cerdas 
en sus inicios, y su hijo Carlos Cerdas en la actualidad, como Constructora Meco S.A se abrió 
camino aceleradamente en el mundo de la construcción, hasta llegar a ser líder dentro y fuera 
de sus fronteras, estando hoy presente con una gran participación a nivel internacional. 
 
2.1.2 Expansión en los últimos años  
 
Desde 1992 Meco toma la decisión de incursionar en el mercado extranjero. En sus inicios 
trabajó mediante consorcios con otras empresas en pequeños proyectos de Nicaragua y 
Panamá logrando así ganar terreno a nivel internacional. Sin embargo, fue el proyecto de 
ampliación del Canal de Panamá el que abrió a Constructora MECO la oportunidad de ser 
vista como una empresa de clase mundial. 
“La estrategia de regionalización apareció con la desaceleración de la industria de la 
construcción en Costa Rica a principios de los 90, en vez de achicar nuestras operaciones, 
decidimos salir a buscar nuevos mercados.” (Entrevista Carlos Cerdas al Financiero) 
A la fecha se han ejecutado exitosamente proyectos de diversos tamaños y características en 
toda Centroamérica: Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Panamá; y una 






Figura 2. Mapa de participación Constructora Meco  
Fuente: Constructora Meco, (2016) 
 
Actualmente aproximadamente el 75% de la facturación de MECO se genera por proyectos 
fuera de Costa Rica. La base de este éxito es el liderazgo en el mercado costarricense, luego 
en toda Centroamérica y el crecimiento en todas sus operaciones.  
Constructora MECO es líder en el mercado de Costa Rica y a futuro espera incursionar en 
Perú y Ecuador para consolidar operaciones en el norte de Suramérica; teniendo como base 
Colombia donde ya está presente.   
“El mercado de Costa Rica es muy pequeño para una empresa como la nuestra. 
Indudablemente, Costa Rica en temas de infraestructura es un país muy complejo, muy 
entrabado. Las oportunidades de hacer obra son muy limitadas, y las hemos encontrado en 
otros países que van desde El Salvador en el pasado, Panamá después y ahora en Colombia. 
Todos ellos están haciendo obra que en este país no se hace.” (Entrevista La Republica José 
Alfredo Sánchez) 
 
2.2 Aspectos estratégicos de la empresa 
 
En la entrevista con el sub gerente general y gerente comercial, el señor Alejandro Bolaños 
se nos indica claramente cuales son la misión, visión, valores y objetivos de la compañía. 
Nos indican que el personal Meco está comprometido con la excelencia y que constantemente 
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se les recuerdan los elementos estratégicos para que ellos lo puedan aplicar en sus funciones 
diarias. La principal razón del éxito de Constructora Meco siempre ha sido su gente, de ahí 
la importancia que todos estén identificados con la estrategia empresarial.  
 
2.2.1 Misión  
 
El principal propósito de Constructora Meco se basa en la construcción de infraestructura de 
todo tipo. Su principal objetivo es la excelencia y la calidad dedicándose exclusivamente a 
la infraestructura y dejando de lado otras áreas de la construcción. El postulado de la misión 
expresa la razón de ser de la empresa, y su compromiso con el desarrollo. 
Textualmente en todas las oficinas y proyectos de Constructora Meco se expone la siguiente 
misión empresarial: 
 
“Construimos, gestionamos y diseñamos infraestructura para el progreso y bienestar 
humano; con pasión, servicio y calidad.” 
 
2.2.2 Visión  
 
Los resultados que se tienen hoy en Constructora Meco son producto de muchas horas de 
dedicación, esfuerzo y planificación. Siempre han estado en constante innovación para 
mantener el liderazgo y ser cada vez más competitivos, y esto lo he podido alcanzar con la 
mejor gente, el mejor equipo y los más altos estándares de calidad. 
A partir de este pensamiento es que se define la visión empresarial. De la misma manera, la 
visión es expuesta en lugares visibles dentro de la empresa donde textualmente dice: 
 






El personal de Constructora Meco posee una serie de valores inigualables e indispensables 
en una organización donde el trabajo en equipo, la lealtad y la responsabilidad en todos los 
niveles son indispensables para cumplir con los requisitos de los clientes.   
A continuación se representan y detallan los valores de la empresa Constructora Meco:  
 Pasión: Disfrutamos intensamente nuestro trabajo. Nuestra pasión se manifiesta en 
nuestro compromiso personal con la calidad en todo lo que hacemos, y se refleja en 
la actitud con que nos relacionamos con nuestros públicos de interés 
 Servicio al cliente: Analizamos las tendencias de la industria para conocer y entender 
las necesidades de nuestros clientes. Enfocamos nuestros recursos y habilidades en 
satisfacerlas plenamente. 
 Nuestra gente: Tratamos a nuestros compañeros con respeto; buscando el desarrollo 
integral, seguridad y bienestar de nuestros colaboradores sin importar posición, 
condición, género, raza, creencias y preferencias. Tratamos a los demás como 
deseamos ser tratados. 
 Trabajo en equipo: Trabajamos en equipo para lograr el crecimiento y eficiencia de 
la empresa. La colaboración y el respeto son fundamentales para el aprendizaje y 
crecimiento personal y organizacional. 
 Excelencia operacional: Planificamos y ejecutamos todos nuestros procesos con 
disciplina, excelencia, innovación y prontitud para lograr eficiencia dentro de las 
mejores prácticas de la industria; en cumplimiento de nuestro Código de Conducta.  
 Responsabilidad social y ambiental: Gestionamos nuestras operaciones de forma 
sostenible y responsable junto a trabajadores, proveedores y clientes en beneficio de 
la sociedad, el ambiente y el crecimiento del negocio; logrando así un balance entre 






2.2.4 Objetivos de la empresa 
 
Constructora Meco, empresa 100 por ciento capital costarricense factura actualmente unos 
$500 millones al año en distintos países de Centroamérica e iniciando proyectos muy 
prometedores en Colombia. Dentro de los objetivos que se traza la empresa cada 5 años es 
buscar consolidarse como una reconocida firma constructora en Suramérica. 
En Colombia, Perú y Ecuador espera seguir creciendo y alcanzar la meta de lograr $1.000 
millones anuales en proyectos para el año 2020. 
Los objetivos de Constructora Meco siguen siendo mantener altos estándares de calidad sin 
importar la exigencia de los proyectos o la zona en la que se encuentre. 
 
2.3 Estructura administrativa y comercial 
 
En esta sección se describirá el funcionamiento organizacional de Meco tanto a nivel regional 
como a nivel local en Costa Rica. Se describen los productos y las distintas unidades de 




De acuerdo a lo expuesto por la gerente de Recursos Humanos de la empresa, la señora Ligia 
Chacón, Constructora Meco es una empresa que cuenta con una más de 4000 empleados (800 
solo en Costa Rica), una junta directiva a lo más alto encabezado por el presidente Carlos 
Cerdas y seguido por el vicepresidente José Alfredo Sánchez. Entre el presidente y 
vicepresidente de la empresa cae la responsabilidad de trazar los objetivos y la estrategia 
global que lleva empresa 
Constructora Meco divide su estructura organizacional regional por país, contando con un 
gerente general en cada zona, el cual es el responsable por velar por los negocios y posibles 
oportunidades que pueda tener la empresa así como administrar y tomar las decisiones 
locales. Ellos tienen labores principalmente ejecutivas donde se relacionan con las 
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operaciones normales de la empresa y reciben los reportes de los gerentes de sus distintos 
departamentos y unidades de negocio. 
Estas gerencias de cada país rinden cuentas hacia un gerente general regional quien a su vez 
es supervisado por la junta directiva. La gerencia general es la responsable directa ante la 
parte ejecutiva de alcanzar los resultados aprobados por los miembros de la junta directiva. 
Para lograr los resultados deseados es indispensable que se cuente con el apoyo y aporte de 




Figura 3. Organigrama General 






A nivel nacional dentro de Costa Rica la estructura se encuentra el gerente general don Abel 
González como principal responsable de la toma de decisiones. Debajo del gerente general 
se encuentra el subgerente y gerente comercial regional, el señor Alejandro Bolaños tiene a 
cargo tanto temas ejecutivos como la gestión comercial del departamento de licitaciones. Un 
escalón por debajo de la gerencia se encuentra el director del departamento de construcción 
y director técnico, que gestiona todo lo que es la administración de todos los proyectos y 
supervisa la producción de todas las unidades de negocios del país. 
   
 
Figura 4. Organigrama General 
Fuente: Constructora Meco, (2016) 
 
 
2.3.2 Productos y servicios 
 
Constructora Meco es una empresa dedicada mayoritariamente al desarrollo de obras 
de  infraestructura de gran envergadura establecida con operaciones consolidadas en toda la 
región. Esta característica requiere de una organización muy práctica y armonizada con el fin 
de lograr administrar todos los recursos productivos eficientemente. 
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Actualmente las actividades principales a las que la Constructora se dedica son: 
 Contratos de obra pública, vías y conservación vial: Carreteras, puentes, aeropuertos, 
caminos rurales. 
 Marinas y Obras Hidráulicas: Marinas, proyectos hidroeléctricos, acueductos, 
canales. 
 Infraestructura Turística, Urbanización Industrial y Comercial: Movimientos de 
Tierra, pavimentación, construcción de muros; sistema pluvial, potable, eléctrico y 
telefónico. 
 
Aunque en esencia parezca que Constructora Meco se dedica únicamente a la construcción, 
esta también tiene áreas de servicio que están a la disposición tanto para la demanda interna 
como externa de la empresa. Meco ha desarrollado una estrategia de integración vertical, en 
la cual se desarrollan tareas diferentes que se combinan para satisfacer una necesidad común. 
Meco ha ido logrando abarcar la mayor parte de la cadena de suministro de materia prima 
para construcción de infraestructura partiendo del sector primario hasta el consumidor final.  
De esta manera Meco no se dedica únicamente a proyectos, sino que también cuenta con 
distintas unidades estratégicas de negocio (UEN) que están para dar un servicio preferencial 
a los proyectos, pero también para satisfacer necesidades externas. Esto le permite a la 
empresa ofrecer precios más competitivos a sus clientes y a la vez ofrecer productos a clientes 
externos que requieran de materiales y equipo para la construcción de infraestructura. 
El sub gerente de Constructora Meco indica que dentro de las distintas unidades de 
negociones en Costa Rica se encuentran: 
 
 Unidad estratégica de Agregados 
 Unidad estratégica de Concretos 
 Unidad estratégica de Asfaltos 





2.3.2.1 Unidad estratégica de agregados 
 
Constructora Meco cuenta con 17 plantas de trituración en todo Centroamérica (5 en Costa 
Rica), todas ellas con trituradoras equipadas con tecnología de punta y abastecidas con la 
mejor materia prima disponible en el mercado.  
Los productos que distribuyen esta unidad comprenden una amplia gama de arenas y piedras 
trituradas para diferentes usos en la industria de la construcción. Se cuenta con materiales 
con granulometrías especiales para producción de concretos rígidos o flexibles (mezcla 
asfáltica) o para rellenos con características determinadas. 
De acuerdo al gerente de agregados, el señor Oldemar Badlla, hoy por hoy la unidad de 
agregados es una de las que más producción tiene dentro del país debido principalmente a la 
capacidad de producción instalada y los estándares de calidad. 
 
2.3.2.2 Unidad estratégica de concretos 
 
Constructora Meco entró recientemente al mercado costarricense en la venta de concreto 
premezclado para consumo comercial, residencial, y para todo tipo de obras que requieran 
colocación, bombeo y suministro. 
Cuenta con una de las más modernas plantas de concreto premezclado en Costa Rica, 
totalmente automatizada, que optimiza el uso de los agregados, los aditivos y el cemento, 
brindando seguridad al cliente, al entregarle un producto con un riguroso control de calidad. 
Cuenta con bombas telescópicas para la colocación del concreto de 42 y 43 metros que 
garantizan que el concreto estará siempre disponible en el proyecto con altos estándares de 
calidad. Dentro de su flota se cuenta con camiones mezcladores de tres ejes con la mayor 
tecnología en transporte de concreto y capacidades de 8 metros cúbicos. 
La flota de máquinas, plantas estacionarias, y la alta tecnología brinda una solución integral 
para que los clientes se sientan tranquilos y con la confianza de que se les va a resolver su 




2.3.2.3 Unidad estratégica de asfaltos 
 
Esta unidad es la responsable de la producción y comercialización de la mezcla asfáltica que 
ofrece Constructora Meco al sector tanto público como privado. Con 5 plantas de producción 
establecidas en la región (2 en Costa Rica) se abastece tanto la necesidad propia para cada 
proyecto, así como las necesidades de consumidores externos. 
Al contar con su propio sistema de producción y comercialización, les permite tener en cada 
planta de producción de concretos asfálticos los más estrictos controles de calidad para 
asegurarle a los clientes los mejores productos disponibles en el mercado, la mejor calidad y 
acabados en cada uno de sus proyectos, grandes y pequeños. 
 
2.3.2.4 Unidad estratégica de maquinaria 
 
Como parte de la amplia gama de servicios, tenemos a disposición gran cantidad de 
maquinaria de primera en alquiler para empresas que requieran equipos de construcción 
adecuados a sus necesidades 
La flota de maquinaria es considerada como el musculo de la empresa. Está conformada por 
una amplia gama de maquinaria pesada para movimiento de tierras y equipo de transporte  
especializado. La flota está permanentemente sujeta a rigurosos planes de mantenimiento 
preventivo y predictivo para siempre estar en sus óptimas condiciones de trabajo. 
Desde las excavadoras, tractores, cargadores y motoniveladoras de todo tamaño, hasta 
equipos especializados como: grúas, perfiladoras, zanjeadoras, recuperadoras, 
pavimentadoras, autohormigoneras y dragas se suman un total de más de 2000 unidades de 








2.3.3 Departamento de licitaciones 
 
El departamento de licitaciones ha sido clave para el crecimiento de Constructora Meco 
durante los años. Con más de 250 licitaciones presentadas solamente en Costa Rica, este 
departamento se encarga de la obtención de trabajos tanto públicos como privados para la 
empresa. 
El departamento a nivel regional se centraliza en Costa Rica, con oficinas de presupuesto en 
los distintos países. A nivel local la estructura organizacional está compuesta por el gerente 
comercial Alejandro Bolaños, el director técnico regional Max Sittienfield y un equipo de 
trabajo de más de 20 personas en las cuales hay ingenieros, topógrafos, administradores y 
abogados.  
La estructura del departamento cuenta con unidades que tienen ciertas tareas específicas las 
cuales se detallan a continuación. 
 
 
Figura 5. Organigrama Departamento Comercial 





2.3.3.1 Unidad de diseño  
 
Esta unidad es relativamente nueva dentro del departamento de licitaciones. El tipo de 
licitación de diseño y construcción se está volviendo cada vez más común especialmente 
dentro de las licitaciones públicas. Razón por la cual se vuelve más rentable para el 
departamento contar con diseñadores de planta y con un taller de dibujo que se adecúe 
directamente a las necesidades de la constructora y del tipo de licitación que se está 
presentando. 
Este departamento se compone por un ingeniero estructural que diseña principalmente 
estructuras de drenaje mayor, puentes y obras complementarias como muros de retención, 
aceras y otros elementos estructurales menores. También cuenta con un taller de dibujo que 
se dedica a la confección de todo tipo de planos durante el proceso licitatorio e incluso 
durante cambios que ocurran durante la construcción de la obra. 
Las principales funciones de este departamento son la elaboración de anteproyectos y diseños 
finales para el proceso licitatorio. También se dedican a la coordinación con otras disciplinas 
de diseño o estudios básicos que, si deben ser subcontratadas como estudios de suelo, diseños 
geométricos, estudios de impacto vial etc.   
 
2.3.3.2 Unidad de cálculo de cantidades 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el cálculo de cantidades es una de las actividades 
que anteceden a la elaboración de un presupuesto. Para que se pueda elaborar una oferta 
correctamente es necesario conocer y delimitar correctamente la cantidad que se va a 
ejecutar. Para esto el departamento de licitaciones en Costa Rica de Constructora Meco 
cuenta con dos ingenieros y un supervisor que calculan las cantidades para todos los 
proyectos. 
  
Dependiendo del tipo de licitación, los calculistas son los primeros en desglosar los planos 
en renglones de pago. El cálculo de cantidades es delicado ya que incide profundamente en 
el precio final que se presenta ante el cliente. Dependiendo del contrato que se firme con el 
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cliente, puede que las cantidades presentadas sean vinculantes sin importar que hayan sido 




2.3.3.3 Unidad de cálculo de presupuestos 
 
La unidad de cálculo de presupuestos del departamento de licitaciones es la encargada de 
establecer los precios unitarios a las cantidades definidas previamente por el departamento 
de cantidades. En base a la experiencia y mediante un software para elaboración de 
presupuestos los ingenieros se encargan de definir los costos directos de la obra, así como 
establecer los márgenes de utilidad, imprevistos e indirectos. 
Para una correcta elaboración de un presupuesto, el ingeniero primero debe definir y tener 
clara una metodología constructiva que depende de cada proyecto. Esto en conjunto con 
visitas previas al sitio del proyecto que se está ofertando son claves para la realización de la 
oferta. 
Los ingenieros después solicitan cotizaciones de los materiales de construcción necesarios a 
diferentes proveedores buscando el que ofrezca el precio más competitivo. También se deben 
establecer rendimientos de maquinaria, equipo y mano de obra para determinar los tiempos 
y plazos de ejecución y el costo real. 
Una vez establecido los precios para todos los rubros del proyecto, estos deben ser revisados 










2.3.3.4 Unidad administrativa 
 
La unidad administrativa del departamento de licitaciones es la que se encarga de velar por 
que se cumplan los requisitos técnicos, financieros y legales de las ofertas y de llevar un 
control de las licitaciones en las que se participa. 
En una entrevista con el señor Alejandro Bolaños él nos indica que la parte administrativa es 
igual de importante que la elaboración del presupuesto debido a las altas exigencias que se 
encuentran en los carteles de licitación. 
“Las licitaciones se ganan comúnmente en un 50% por la determinación de precios y en otro 50% 
por el cumplimiento de los requisitos administrativos que solicitan los carteles lo cual hace 
fundamental contar con un equipo capacitado y con experiencia en contratación administrativa.” 
(Entrevista Alejandro Bolaños) 
Los requisitos técnicos en el momento de presentar una licitación dependen de las exigencias 
del cartel. Comúnmente la parte administrativa debe recopilar la información que se solicita 
sobre maquinaria, experiencias y curriculum de la empresa y de los profesionales 
responsables. 
La coordinadora de Licitaciones Regionales, la señora Raquel Artiñano indica que dentro de 
los requisitos financieros que normalmente solicitan las licitaciones públicas como las 
licitaciones privadas es la presentación y el cálculo de las razones financieras de la empresa, 
presentación de estados financieros auditados y las referencias bancarias que tienen que ver 
con la validación por parte de los bancos en las líneas de crédito de la empresa.  
Los requisitos legales que se deben cumplir constantemente son las certificaciones y 
autenticaciones de firmas y documentos, y la elaboración de las personerías jurídicas debido 
a que Constructora Meco cuenta con un representante legal.  
Otra función importante que se lleva a cabo es la de coordinar reclamos administrativos o 
apelaciones por ofertas que no cumplen con requisitos cartelarios. De manera inversa, se 
llevan a cabo las aclaraciones que se solicitan durante el proceso licitatorio. 
Adicional al proceso de la elaboración de oferta, esta unidad se encarga de velar por los 
estados de los proyectos en ejecución, la elaboración de informes tanto a nivel regional como 
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a nivel local sobre cantidad de proyectos ofertados y adjudicados. Y también se encargan de 
llevar un control de garantías de cumplimiento y participación que se han presentado y sus 
fechas necesarias de renovación. 
 
 
2.4 Descripción de principales procesos de control del departamento de licitaciones 
 
En esta sección se describirá las cuatro áreas de valor del departamento de licitaciones, 
mediante información que fue suministrada por el gerente comercial. Es importante 
mencionar que, aunque Meco sea una empresa regional, los procesos que se discuten son los 
que se aplican a nivel local en Costa Rica, con el objetivo de crear un estándar para todas las 
demás zonas. 
Como se ha comentado anteriormente, el departamento de licitaciones es un eje muy 
importante en el funcionar de la empresa. Ahí se llevan registros de experiencia que son 
frecuentemente solicitados por los clientes para dar fe de que la empresa tenga conocimiento 
previo de las obras por ejecutar. También se mencionan los debidos procesos para la 
elaboración de ofertas, control de estado de proyectos, estado y renovación de garantías y 
cuadros de resultados en cuanto a licitaciones ganadas o participadas. 
 
2.4.1 Área financiera 
 
Constructora Meco cuenta con su departamento financiero en la parte corporativa que se 
encarga de todo lo correspondiente a facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
proveeduría y contabilidad. Sin embargo, debido a que el sub gerente general es también el 
gerente comercial, el departamento de licitaciones tiene cierta inherencia sobre el área 
financiera sin involucrarse en los procesos que esta tiene sobre la empresa. 
El departamento de licitaciones no se encuentra limitado por un presupuesto fijo que requiera 
que se lleve algún tipo de control. Sin embargo, si existen gastos productos de visitas a 
proyectos los cuales se cubren por medio de una caja chica. Los ingenieros realizan la visita 
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y todos los gastos como gasolina, alimentación, hospedaje, etc. los cubre la empresa. La caja 
chica les retribuye las facturas a los ingenieros generalmente una vez por semana. 
La elaboración de una oferta es un proceso laborioso que involucra un número alto de 
empleados, por lo que dependiendo de su tamaño puede involucrar un costo alto. Es por esto 
que antes de presentar una oferta el departamento comercial debe de determinar la 
rentabilidad o evaluar el interés estratégico de la empresa antes de iniciar el proceso de la 
elaboración de la oferta. Esto generalmente se lleva a cabo con el gerente de construcción 
regional o local el cual en conjunto con los jefes de presupuesto determinar si hay interés de 
participación en un proyecto. Dependiendo de su ubicación, presupuesto, complejidad o del 
volumen de trabajo que tenga la empresa en esos momentos se toma la decisión de participar 
en una licitación o enviar una carta de no participación al cliente. 
 Otra parte de la gestión financiera tiene que ver con la elaboración de informes para la 
gerencia con respecto al estado de los proyectos en los que se participan, sus montos y 
cuántos de estos proyectos son adjudicados. Estos procesos son realizados por el área 
administrativa del departamento mediante un programa en el cual se lleva una base de datos 
de todos los proyectos en los que se participa tanto local, como internacionalmente y dentro 
del ámbito público como el privado.  
La elaboración de estos informes permite observar el rendimiento que tiene el departamento, 
y que tan efectivo es a la hora de presentar ofertas. Permite determinar los montos y cuando 
una oferta no resulta adjudicada también permite observar las diferencias con respecto a los 
montos de la competencia. Evidentemente el departamento se traza ciertas metas sobre 
cuantas ofertas desea ganar y el monto. Este proceso permite medir y controlar los montos 
de las ofertas que se presentan. 
Otro proceso que es indispensable para el área de licitaciones es la renovación de las garantías 
de participación y cumplimiento. Esto lo realiza el área administrativa mediante un software 




En conclusión, se llevan a cabo reintegro de gastos mediante caja chica del cual no existe un 
control. Y se elaboran informes de las ofertas presentadas con sus respectivos montos y los 
proyectos que han sido adjudicados.  
 
2.4.2 Área clientes 
 
El departamento comercial tiene un trato muy directo con los potenciales clientes de 
Constructora Meco. De ahí que es muy claro para todos de que el trato debe ser preferencial 
y dentro de lo posible lo más expedito posible para poder atender las necesidades de los 
clientes. 
El trato con clientes para el departamento comercial se limita a la elaboración de las ofertas. 
El cliente más común para la constructora es el sector público debido a que una gran parte de 
las licitaciones en las que se participa son públicas. Esto hace que el trato tenga que ser más 
formal y  de una manera más transparente por medio siempre de comunicados públicos.  
El departamento no cuenta con un seguimiento metodológico para determinar la satisfacción 
de los clientes. No se aplican encuetas, ni se les visita con el propósito de realimentar su 
sentimiento en cuanto a la conformidad o molestia con el servicio y atención que se les 
brinda.  
Uno de los procesos claves es el seguimiento de las ofertas en el cual se da seguimiento tanto 
a ofertas públicas como privadas. El proceso inicia con el gerente asignando a un  responsable 
a la presentación de ofertas. Cuando hay una apertura de ofertas el responsable debe registrar 
quienes participan, los montos ofertados y cuando es posible, solicitar una copia de las 
ofertas. Una vez recolectada la información necesaria es deber del gerente analizar las ofertas 
presentadas de interés para poder evaluar y comparar ofertas presentadas para ir preparando 
potenciales apelaciones y el coordinador de licitaciones se encarga de dar seguimiento a todo 
el proceso de evaluación de ofertas. De existir una adjudicación a favor de la empresa esta 
entra en un proceso de revisión con el departamento técnico y legal para preparar una 
potencial defensa en caso de posibles apelaciones y de no ser adjudicada también se revisa 
con el departamento legal para poder identificar potenciales fallas en la competencia y ver si 
se puede apelar. En cualquiera de las dos formas se da un seguimiento de la licitación hasta 
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que no haya firmeza en ninguna apelación y se adjudique la empresa. Este proceso de 
seguimiento se da principalmente en el área pública debido a que hay órganos a los cuales se 
pueden recurrir en caso de que exista una no conformidad con alguna adjudicación. En el 
caso de las ofertas privadas no hay procesos de apelación, y únicamente se analizan cuando  
se puede obtener información respecto a la oferta de la competencia desde un punto de vista 
técnico. 
 
2.4.3 Área procesos 
 
De las áreas de valor del departamento, la de procesos es la que está más definida. El principal 
proceso que se lleva a cabo es la elaboración de una oferta.  En este proceso se unen todas 
las áreas del departamento (cálculo de cantidades, cálculo de presupuestos, diseño y 
administrativo) que entrelazan sus funciones y en conjunto preparan las ofertas.  
El primer proceso es la elaboración de un presupuesto. En este proceso lo primordial es 
revisar el cartel de la licitación y recibir del calculista un sumario de cantidades y precios 
aproximados. Una vez recibido el sumario y con una idea clara del alcance del proyecto se 
procede a definir precios de todos los ítems del sumario considerando cotizaciones de 
proveedores de la zona. Una vez elaborado el presupuesto es necesario contar con el visto 
bueno del director de construcción o del director técnico comercial para poder archivar y 
cerrar el proceso. 
Según el gerente comercial, el proceso de elaboración de una oferta da inicio con la 
preparación de un check-list y matriz de riesgos donde se definen las responsabilidades de 
cada persona que participa en la elaboración de la oferta según los requisitos del cartel. De 
requerir diseño o cálculo de cantidades, se coordina internamente con las distintas áreas para 
poder generar los planos o el sumario final y poder elaborar el presupuesto. Una vez realizado 
el presupuesto y revisado, el gerente comercial procede a revisar y firmar la oferta antes de 
ser presentada al cliente final. 
Otro proceso claramente definido es el de la revisión y firma de contratos una vez adjudicada 
la obra. Este inicia por el coordinador de licitaciones notificando al encargado de 
planificación y generando un formulario de adjudicación. Se gestiona con el cliente para 
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remitir todos los documentos requeridos para una formalización de contrato. Se gestiona toda 
la estructura con el alcance detallado para adjuntar al contrato. Una vez elaborado y definido 
la estructura del alcance, el área legal y técnica prepara, revisan y validan en conjunto con el 
gerente comercial el contrato para la firma. Una vez firmado el contrato, las partes 
involucradas en la elaboración de la oferta se reúnen con la parte técnica para definir 
estrategia en la elaboración del proyecto. 
 
2.4.4 Área aprendizaje 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, Constructora Meco considera que su gente es el 
principal activo que tiene la empresa y la razón por la cual la constructora ha tenido éxito. 
Este valor de empresa se ve reflejado también en el departamento de licitaciones.  
Tanto los ingenieros, como los administradores y personal administrativo son capacitados 
interna y externamente mediante cursos para ser más asertivos en su trabajo. Los ingenieros 
se les capacitan con metodologías constructivas, cursos de planificación de obra y en temas 
de contratación administrativa. Usualmente el gerente comercial es quien decide en que área 
prefiere que se capaciten sus colaboradores sin una periodicidad determinada. 
Como parte del crecimiento de la empresa siempre se están buscando potenciales 
oportunidades de negocios, ya sea a nivel local como internacional y nivel público como 
privado.  El gerente comercial normalmente se encarga de identificar clientes potenciales y 
es trabajo del coordinador de licitaciones de registrar la organización como proveedor y estar 
consultando fuentes públicas y privadas para recibir invitaciones de ofertar. Una vez que se 
haya inscrito se registran los proyectos dentro del sistema de licitaciones de Meco y se 
analizan si hay interés de participar. 
Parte del éxito de Constructora Meco a nivel internacional ha sido su estrategia de expansión 
centralizándose en Costa Rica y buscando proyectos de la índole pública en los cuales se 
puede participar por medio de consorcio. Esta estrategia le ha brindado muchos frutos para 
entrar a mercados como el de Colombia. 
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Finalmente se menciona que la motivación es vital para el rendimiento de los empleados, por 
lo que esta empresa se caracteriza mucho por la presentación personal, toda la fuerza laboral 
utiliza ropa suministrada por la compañía para su trabajo.  
Uno de los objetivos es establecer los distintos eventos de formación que permitan desarrollar 
el talento humano para cada uno de los puestos de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y lograr retención del personal calificado evitando que este se convierta en 
futura competencia. 
Para concluir, en este capítulo 2, se describió la historia de Constructora Meco indicando sus 
generalidades con el fin de ubicar la industria donde está desarrollando el trabajo de 
investigación. Adicionalmente se revisó el planteamiento estratégico de la empresa, misión, 
visión, valores y objetivos estratégicos. Se hizo una descripción de toda su estructura 
jerárquica y distintas unidades de negocio. Se realiza una descripción de las labores 
realizadas en el departamento de licitaciones y se describen las cuatro áreas de valor del CMI. 
Seguidamente, en el capítulo 3, se realizará el análisis de la situación actual de la 
















Capítulo III: Diagnostico de la situación actual del departamento de Licitaciones para 
la empresa Constructora Meco S.A  
 
En el presente capítulo se analiza la situación actual del departamento. Para esto, se examina 
su planificación estratégica, específicamente la misión, visión y objetivos. Se presenta un 
análisis de acuerdo a las variables que se consideran en el Cuadro de Mando Integral 
(perspectiva financiera, de los clientes, procesos internos, y la formación y crecimiento).  
El capítulo inicia con la justificación que sustenta su desarrollo seguido por el marco 
metodológico que se utilizó para la investigación. 
Finalmente, la información recopilada permite la elaboración de un FODA, donde se 
enumeran las fortalezas, oportunidades, debilidades y oportunidades que tiene el 
departamento de Licitaciones. 
 
3.1 Justificación de la investigación 
 
Debido a la reciente tendencia de disminución de obra en el país en términos de 
infraestructura, y el crecimiento de ofertas de empresas constructoras, el mercado se ha vuelto 
mucho más competitivo creando alta presión sobre el departamento comercial en ganar 
proyectos en Costa Rica. Debido a esto, es imperante que el departamento busque las mejores 
herramientas estratégicas que le permita realizar una buena gestión y buscar mejoramiento 
continuo e integral. 
Por esta razón, el Cuadro de Mando Integral es una herramienta vital, útil y aplicable, que 
podrá generar beneficios para el departamento dentro de las cuatro perspectivas que se 
abarcan, con indicadores de gestión que permitan medir el desempeño y llevar un control de 




El presente trabajo pretende presentar a la gerencia comercial una metodología reconocida 
mundialmente como lo es el CMI que permita controlar desde las cuatro perspectivas 
(financiera, clientes, aprendizaje y procesos) la gestión y que permita al departamento de 
licitaciones una oportunidad de mejora en sus procesos actuales. Mediante la implementación 
de la propuesta de herramienta de CMI se espera que el departamento de licitaciones tenga 
un mayor control y mejore su desempeño en todos los procesos licitatorios. 
 
3.2 Marco metodológico de la investigación 
 
En el capítulo II se llevó a cabo una descripción de la dirección del departamento partiendo 
de lo general hacia lo especifico, tanto de la estrategia de la empresa como sus distintos 
procesos basados en las cuatro perspectivas del CMI. 
La metodología de la investigación se divide en dos fases principales. La primera consiste en 
la validación de la planificación estratégica del departamento, específicamente la validación 
de la Misión, Visión y objetivos con el fin de evaluar si estos están alineados con la 
planificación de la empresa. Para esta fase se utilizó la entrevista a profundidad con la 
gerencia y una encuesta realizada a los diferentes miembros del departamento. 
La segunda fase consistió en el análisis de los procesos de los cuatro pilares del Cuadro de 
Mando Integral. Se analizaron las distintas perspectivas según los resultados obtenidos por 
medio de encuestas a los colaboradores, clientes y por medio de entrevistas, para poder 
realizar la propuesta del Cuadro de Mando Integral al final de la investigación. 
Los cuestionarios son de carácter confidencial, además son realizados individualmente. 
Todas las respuestas se basan en experiencias personales. 
La encuesta ayuda a determinar la perspectiva de los miembros del departamento de 




La encuesta se realiza a todos los miembros del departamento de licitaciones y se encuentra 
dentro de los anexos de esta investigación. El departamento cuenta con un total de 17 
personas (cuatro personas en diseño, cuatro personas en administrativo, tres personas en 
cálculo de cantidades, seis personas en presupuesto). La encuesta está compuesta por un total 
de 25 preguntas. Esta se conforma de preguntas múltiples evaluadas en una escala de 1 a 5 
También se llevó a cabo una encuesta a clientes de las licitaciones privadas que tiene la 
empresa. Se realizó una breve encuesta para evaluar la percepción del servicio que ofrece el 
departamento de licitaciones. Esta encuesta se le realizó a un total de 5 clientes de empresa 
privada que usualmente trabajan con Constructora Meco S.A y se encuentra en los anexos 
del trabajo. 
La entrevista a profundidad se llevó a cabo con el Sub Gerente General de Costa Rica el 
señor Alejandro Bolaños con el fin de profundizar más detalladamente la perspectiva 
gerencial sobre los procesos en las cuatro perspectivas. Las preguntas a esta entrevista se 
encuentran en el Anexo 1.  
 
3.3 Análisis de la gestión estratégica del departamento de Licitaciones, según los 
resultados obtenidos de las encuestas 
 
Con la contribución del personal del departamento de licitaciones y el sub gerente, se logró 
analizar los aspectos estratégicos que representan el “norte” actualmente del departamento.  
En esta parte se evalúa el conocimiento que tienen los colaboradores sobre el rumbo de la 
empresa y el departamento específicamente. Al haber aplicado el cuestionario se puede tener 







3.3.1 Perfil de Colaboradores 
 
Para lograr una mejor comprensión de los resultados obtenidos a través de la encuesta, es 
necesario considerar los aspectos generales obtenidos, que describen mejor a los 
colaboradores del departamento de Licitaciones. En la siguiente tabla se detalla el perfil de 
los 17 colaboradores. 
 
Tabla 3-1 Perfil de edades y antigüedad 
Edad de colaboradores Periodo de antigüedad 
 6.3% entre 36 y 45 años 
 12.5% entre 31 y 35 años 
 68.7% entre 26 y 30 años 
 12.5%  entre 18 y 25 años 
 6.3% más de 6 años 
 12.5% entre 6 y 4 años 
 37.5% entre 2 y 4 años 
 18.8% entre 1 y 2 años 
 25% menos de 1 año 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Como se puede observar en la Tabla 3.1, el departamento cuenta en su mayor parte con una 
fuerza laboral relativamente joven y en términos generales, la mayoría tiene más de 2 años 
de experiencia dentro del departamento por lo que se puede observar de que el departamento 
cuenta con personas de experiencia pero también cuenta con colaboradores jóvenes. 
 
3.3.2 Conocimiento e identificación con la empresa o departamento 
 
Con el fin de determinar la identificación de los colaboradores con la estrategia empresarial 
del departamento y empresa, se les consultó si conocen o no la misión y la visión de la 
empresa y si se sienten identificados con la estrategia planteada para tomar en cuenta si se 
debe de considerar que el departamento cuente con su propia estrategia y objetivos. 
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En el grafico 3.1 se puede observar que la totalidad de los colaboradores del departamento 
conocen la misión y visión de la empresa y su inmensa mayoría se sienten identificados según 
sus labores cotidianas.  
 
 
Gráfico 3-1 Conocimiento estrategia empresarial del departamento 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Se consulta también sobre el conocimiento de los colaboradores de los objetivos estratégicos 
en los cuales se definen los resultados que la empresa espera alcanzar en un periodo 
determinado, y el plan estratégico donde  se definen las acciones que se emprenderán  para 
alcanzar los objetivos a largo plazo.  
En el Gráfico 3.2 se puede observar que la mayoría de los colaboradores dicen que conocen 
los objetivos estratégicos que tiene planteada el departamento, sin embrago la mayoría 
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Gráfico 3-2 Conocimiento objetivos y plan estratégico 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
3.4 Análisis de procesos según los cuatro pilares del Cuadro de Mando Integral 
 
En este apartado, se procede a analizar las 4 diferentes perspectivas que componen el Cuadro 
de Mando Integral de acuerdo con la situación actual del departamento de licitaciones de 
Constructora Meco, con el fin de facilitar la elaboración de la propuesta que apoye el 
cumplimiento del objetivo general del proyecto. 











Conocimiento de objetivos y plan estrategico 
del departamento 
7. ¿Conoce los objetivos estrategicos de
la empresa o el departamento?
8. ¿Conoce algún plan estrategico de la
empresa o el departamento?
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3.4.1 Aspectos generales 
 
Como punto de inicio, el departamento ya tiene definido una matriz de objetivos que se 
actualiza cada año en el cual se determinan en conjunto con la presidencia una lista de 
objetivos a cumplir con sus respectivos indicadores y metas. Esto es lo más cercano a un 
cuadro de mando integral y es un método de evaluación que tiene el departamento a sus 
funciones.  
La matriz de objetivos para el presente año se presenta en la Tabla 3.2: 
 
Tabla 3-2 Matriz de objetivos departamento licitaciones 
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
 
 






3.4.2 Perspectiva financiera  
 
El análisis de la perspectiva financiera es realizado a través de la retroalimentación de los 
funcionarios de la empresa. Esta parte será fundamentada principalmente con la entrevista 
realizada al sub gerente general el señor Alejandro Bolaños. 
Como se menciona en el capítulo 2, Constructora Meco cuenta con un departamento 
financiero que se encarga de medir y monitorear la parte contable y financiera de la empresa 
por lo que es difícil contar con control en esta perspectiva. Sin embargo el departamento se 
evalúa ante gerencia en ciertos aspectos financieros que se observan en la matriz de objetivos 
como ofertas ganadas y márgenes de utilidad de la empresa.  
Como se observa en la matriz de objetivos, el principal producto del departamento de 
licitaciones son las ofertas. Se determina como objetivo principal lograr un crecimiento 
sostenible en la adjudicación de proyectos. Para esto se establece un indicador que es el 
número de ofertas ganadas y las metas generando una calificación en base al porcentaje de 
ofertas ganadas. 
En la encuesta realizada a los colaboradores del departamento se les consulta sobre su 
conocimiento de los objetivos y los índices financieros del departamento.  
Según  el Gráfico 3.3 la mayor parte del departamento desconoce los objetivos financieros. 
Esto es perjudicial ya que no se está involucrando a los trabajadores en los objetivos 
estratégicos lo cual hace que puedan tener menor sentido de pertenencia con el departamento 








Gráfico 3-3 Conocimiento objetivos financieros 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
En el Gráfico 3.4 se consulta sobre la cantidad de ofertas que esperan que deben ser ganadas 
por el departamento.  
 
Gráfico 3-4 Cantidad de ofertas que se deberían ganar según encuesta 
 





¿Conoce objetivos financieros del departamento 
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¿De la totalidad de ofertas presentadas, que 
porcentaje considera que se deberia de ganar? 
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Nuevamente se observan resultados muy variados con la mayoría concentrándose en ganar 
de 80 – 40% de las ofertas, cuando en realidad los objetivos del departamento llegan a ser 
ganar entre 50 – 15% de licitaciones en las que se concursa. Como se puede observar los 
colaboradores consideran que la mayor parte de las licitaciones se deben ganar, sin embargo 
esto no va de acuerdo a lo que establece la gerencia en cuenta al porcentaje de obras a ganar 
por lo que sería importante redirigir los esfuerzos de los colaboradores a las ofertas más 
importantes y de valor más estratégico.  
Según la entrevista realizada al señor Alejandro Bolaños, la elaboración de una oferta tiene 
un costo asociado que puede llegar a ser alto dependiendo de las horas en que se invierta 
diseñando, calculando cantidades, presupuestando o recolectando información para la oferta.  
Existe un documento que se llama “términos de referencia” en el cual se hace una revisión 
preliminar donde se resumen los principales aspectos técnicos y administrativos, se realiza 
un presupuesto estimado y se resume que tipo de proyecto es, su ubicación. Este documento 
se utiliza por gerencia para determinar si es de interés de la empresa participar en una 
licitación.  
Para determinar prioridades, se establece que es de mayor interés ofertar aquellos proyectos 
que tengan la oferta de entrega más cercana tratando de abarcar todos los proyectos 
disponibles. Cuando por razones de tiempo esto no es posible se enfocan en proyectos en los 
cuales el presupuesto sea mayor o en proyectos donde la presidencia dicta su prioridad.  
Los objetivos financieros se miden por la cantidad de ofertas ganadas, por monto de las 
ofertas adjudicadas y finalmente en utilidad neta en todo el país en las distintas unidades de 
negocios. Sin embargo, el departamento de licitaciones tiene injerencia únicamente en los 
primeros dos objetivos, centrándose en ganar cantidad de ofertas. 
En términos presupuestarios, el gerente del departamento entrega un presupuesto a la 
presidencia al inicio de cada año. Este se debe defender y justificar tomando en cuenta todos 
los rubros necesarios para llevar a cabo sus funciones como salarios de empleados, licencias 
de softwares, consumibles de oficina, visitas a proyectos, impresiones y compra de carteles 
de licitación, y demás recursos necesarios para la presentación de una oferta. El presupuesto 
que se calcula es anualmente y actualmente es fiscalizado y controlado por el área financiera 
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de Constructora Meco, sin embargo, no se cuentan con indicadores ni objetivos. El 
departamento actualmente no lleva ningún control relacionado con el cumplimiento de este 
presupuesto. Consultando al sub gerente si considera que sea necesario llevar un control para 
poder verificar lo medido por el departamento financiero, especialmente por el crecimiento 
de la compañía, se debe llevar un control eficiente y sin que entorpezca labores diarias. 
3.4.3 Perspectiva del cliente 
 
Para analizar correctamente la perspectiva del cliente, se discutieron aspectos relacionados 
con el servicio brindado por el departamento de licitaciones y las consideraciones de los 
trabajadores con respecto al seguimiento de ofertas que presenta el departamento. 
Para el análisis del servicio brindado por el departamento se recurre a la encuesta realizada a 
las empresas privadas que solicitan los servicios a Constructora Meco. En el Gráfico 3.5  se 
observan los resultados de la encuesta al cliente donde se consulta sobre el tiempo que se 
presentan las ofertas, el nivel de seguimiento y si las ofertas se presentan de acuerdo al 
alcance solicitado. 
Gráfico 3-5 Satisfacción de clientes en ofertas elaboradas según encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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1. ¿Se le presenta la oferta de
acuerdo al alcance solicitado?
80% 20% 0% 0% 0%
2. ¿Se le presenta la oferta a tiempo ? 100% 0% 0% 0% 0%
3. ¿Considera que se le da un
seguimiento a la oferta apropiado?










Todos los encuestados se muestran satisfechos con el tiempo de entrega de ofertas y el 
seguimiento que se les da, y una gran mayoría indica estar completamente satisfecho con las 
ofertas a nivel de alcance. En general es de esperar que los niveles de satisfacción de los 
clientes sea alto debido a que solicitar cotizaciones no tiene costo alguno. La cotización se 
realiza siempre con la expectativa de que el trabajo sea adjudicado, sin embargo nunca se 
cuenta con certeza de que esto se suceda. Por lo que los clientes del departamento se 
mostraran conformes siempre y cuando se les presente las cotizaciones con un tiempo de 
respuesta rápida y que sean con el alcance completo.  
El nivel de seguimiento de las ofertas según los colaboradores se analiza de acuerdo a la 
encuesta realizada en el departamento  de licitaciones. Es importante conocer la opinión 
interna del departamento sobre su respuesta al  seguimiento que se les presenta a los clientes 
del departamento, que en este caso serían las municipalidades y entes gubernamentales en el 
caso de tratarse de una oferta pública, y de empresas privadas en caso de ser una licitación 
privada. 
El seguimiento es una de las partes más importantes de un negocio. Debe seguir contactando 
de manera sistemática los prospectos y clientes a fin de generar una retroalimentación 
positiva.  
Para llevar a cabo un buen seguimiento comercial es muy importante la sistematización del 
proceso, es decir, organizar un sistema rutinario en función del tipo de cliente, de proyecto, 
de país, etc. Este proceso permite que la tarea de seguimiento comercial sea mucho más 
sencilla y eficaz.  
En el Gráfico 3.6 se puede observar que la mayoría del departamento considera que las ofertas 
se presentan de una manera buena a muy buena. Esto quiere decir que los colaboradores si 
consideran que en su mayoría el trabajo que se realiza es importante, de calidad y tiene 






Gráfico 3-6 Calidad y satisfacción de clientes al presentar ofertas según encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
En el Gráfico 3.7 se pueden observar los resultados ante las consultas planteadas con respecto 
al seguimiento de las ofertas. En la encuesta se les preguntó a los colaboradores si tenían el 
proceso de seguimiento de ofertas claro, en este caso se puede observar que no todos los 
colaboradores tienen perfectamente claro los procesos de seguimiento. También se consulta 
sobre la continuidad o seguimiento que se dan a las ofertas y si se realiza un correcto análisis 
de la competencia. Para el seguimiento nuevamente los colaboradores consideran que no se 
le da a todas las ofertas sin embargo si se le hace a la mayoría. Y con respecto al análisis la 
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¿Considera que las ofertas se plantean de la mejor 
manera y a satisfacción de los clientes? 
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Gráfico 3-7 Seguimiento y continuidad a ofertas presentadas en el departamento según 
encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Como se comentaba anteriormente los procesos del seguimiento de las ofertas presentadas a 
los clientes varía dependiendo si se trata de una oferta pública o privada. Según el sub gerente 
se le debe de dar seguimiento a todas las ofertas, aunque a veces no tengan tiempo de hacerlo.  
En las ofertas públicas el seguimiento es más sencillo debido a que por el principio de 
publicidad. Se puede consultar el estado de las ofertas, los expedientes, las ofertas de la 
competencia y todas las resoluciones públicamente mediante herramientas como la gaceta, 
compra red u otros.  
En las ofertas privadas es más complejo debido a que el seguimiento debe ser mediante 
correos electrónicos o llamadas a los clientes, y estos no siempre están anuentes o interesados 
en dar retroalimentación.  
Para una oferta pública actualmente se tiene un flujograma explicativo que inicia con la 
apertura pública de las ofertas, seguido por un análisis de las ofertas solicitadas. Finalmente, 
si hay adjudicación, se revisa las condiciones y se preparan las defensas necesarias en casos 
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12. ¿Tiene claro el proceso de
seguimiento de las ofertas
presentadas?
31% 25% 38% 6% 0%
13. ¿Considera que se le da
continuidad a las ofertas después de
presentadas?
19% 44% 25% 6% 6%
14. ¿Considera que se hace un
análisis adecuado de las ofertas con
respecto a la competencia en caso
de ser posible?














de apelaciones por otros oferentes, y si no hay adjudicación se debe analizar posibles 
estrategias para poder apelar y ganar la oferta por medio legal. A continuación, se presenta 
el flujograma elaborado por el departamento de licitaciones. 
Por otro lado, de tratarse de ofertas privadas, no hay un flujograma o procesos claro 
establecido. El control de estas ofertas lo lleva funcionarios del departamento que están 
encargados de dar seguimiento a las ofertas privadas presentadas mediante una llamada o un 
correo y se lleva a cabo por medio de una hoja de Excel. Según la entrevista al sub gerente 
este control se debe realizar con una periodicidad mínima de una vez por semana. 
La perspectiva de clientes no cuenta con objetivos ni indicadores determinados en la matriz 
del departamento. El objetivo más claro es elaborar coordinar la documentación necesaria 
para la presentación de ofertas y lograr entregar el 100% de las ofertas sin ningún error y a 
entera satisfacción del cliente.  
 
 
Figura 6 Flujograma para seguimiento de ofertas  
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3.4.4 Perspectiva de los procesos internos 
 
El siguiente paso para este trabajo es analizar la situación actual de los procesos internos del 
departamento de licitaciones. En el capítulo 2, se detallaron los procesos internos y la 
coordinación requerida dentro del departamento para la elaboración de una oferta.  
Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas y cada 
una de las actividades que realiza. A la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas 
las actividades o grupos de actividades se le llama mapa de procesos y sirve para tener una 
visión clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por 
el cliente. 
En su elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo 
multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos. Una 
característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto se elabora el 
mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden definidas tomando en 
cuenta las necesidades de cada unidad por separado, sino que debe observarse el proceso 
como un conjunto de departamentos o unidades trabajando para un mismo objetivo.  
En la Figura 7 se establece el mapa de procesos para la creación de una oferta. Se logra 
observar los responsables de cumplir con cada una de estas funciones, así como el diagrama 
de flujo de todo el proceso y la interacción existente entre las distintas áreas del 
departamento. 
La elaboración de la oferta siempre inicia desde la elaboración de la estrategia por parte del 
gerente comercial. Este analiza si es necesario formar un consorcio con otras empresas para 
mejorar posibilidades de ganar o si la empresa tiene capacidades suficientes para participar. 
Seguidamente de acuerdo a los requerimientos del proyecto, se debe elaborar un check-list 
el cual determina y se distribuye las responsabilidades de todos los involucrados. Si la oferta 
requiere de algún tipo de diseño, la unidad de diseño procede a conceptualizar y confeccionar 
un anteproyecto  para poder generar planos constructivos. Una vez que existan los planos se 
procede a un cálculo de las cantidades por medio de la unidad de cálculo. Con un número de 
cantidades de los ítems de pago definido, se procede a elaborar el presupuesto determinando 
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rendimientos de mano de obra y maquinaria y solicitando cotizaciones de los materiales de 
construcción. Dependiendo del monto del presupuesto, este debe ser revisado y aprobado por 
el director de construcción o para montos muy altos por la presidencia.  
Una vez aprobado sigue toda la gestión y coordinación de requisitos técnicos, legales y 
financieros por parte de la unidad administrativa y de acuerdo a lo requerido por el cartel. 
Finalmente, el gerente hace la última revisión y firma la oferta antes de ser entregada.  
Este proceso se realiza continuamente, variando ciertos aspectos dependiendo si hay o no 
hay diseño, o si la oferta es pública o privada, o si el cartel ya establece cantidades fijas. Sin 


















Figura 7 Flujograma de proceso para elaboración de ofertas 
 Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
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En la encuesta realizada se les consulta a los colaboradores del departamento sobre su 
conocimiento de los procesos en la elaboración de una oferta. Como se puede observar del 
Gráfico 3.8 los colaboradores tienen claro tanto sus funciones dentro del proceso para la 
elaboración de una oferta, como la de sus compañeros y también sienten en buena medida de 
que la comunicación en el departamento es la correcta. Esto es fundamental para una buena 
integración entre las distintas áreas de trabajo. 
 
Gráfico 3-8 Conocimiento de procesos para elaboración de ofertas según encuesta 
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
 
Finalmente, debido a la importancia y las obligaciones que la empresa adquiere cuando se 
presenta una oferta, es absolutamente necesario que se cuente con un monitoreo constante de 
las labores operativas que se realizan en las distintas áreas. Estas funciones caen bajo los 
directores de cada área que tienen mayor experiencia en sus funciones. 
En el Gráfico 3.9 se observan los resultados de la encuesta con respecto a la periodicidad del 
control o supervisión de las labores. La mayor parte de los colaboradores sienten que sus 
labores son supervisadas menos de una vez a la semana. Dependiendo de la carga de trabajo 
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16. ¿Tiene claro el proceso de
elaboración de una oferta en Meco y
su contribución especifica dentro del
proceso?
63% 38% 0% 0% 0%
17. ¿Tiene claro la función y
obligaciones de sus compañeros en
las diferentes áreas dentro del
departamento?
63% 19% 19% 0% 0%
18. ¿Siente que hay comunicación
adecuada en el departamento a la
hora de elaborar las ofertas
(coordinación, repaso de alcances y
fechas de entrega)?











esto puede ser perjudicial ya que parece indicar que no hay un chequeo o revisión constante 
dentro del proceso de la elaboración de oferta. 
 
Gráfico 3-9 Periodicidad de control de funciones según encuesta  
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
 
Los objetivos que se traza en este proceso se pueden observar en la matriz de objetivos que 
se le presenta a la gerencia. El principal objetivo dentro de este proceso es que no existan 
equivocaciones en ningún área, principalmente en el área administrativa que pueda generar 
una expulsión temprana de la oferta por incumplimiento de requisitos cartelarios. 
Durante el proceso no se presentan indicadores claros en ninguna de sus etapas, ni se cuentan 
con una evaluación o periodicidad de revisión para saber el estado en que se encuentra la 
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3.4.5 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
El éxito de una empresa no podrá ser sostenido si un equipo de trabajo no se encuentra 
motivado o capacitado correctamente en sus labores diarios. El recurso humano siempre debe 
ser una prioridad para las empresas. Los trabajadores deben de contar con herramientas 
adecuadas que permitan llevar a cabo sus tareas diarias de la manera correcta. Se debe lograr 
consolidar equipos, disminuir rotación de personal y generar oportunidades de crecimiento.  
Esta perspectiva también es impulsora de las otras en el sentido de que refleja los 
conocimientos y habilidades que la dirección posee tanto para desarrollar sus servicios como 
para cambiar y aprender. 
Para el análisis de esta perspectiva sobre el capital humano, se les pregunta a los 
colaboradores algunos factores relacionados con la formación y el crecimiento recibidos en 
el departamento de licitaciones.  
Con el fin de obtener una idea de cómo se encuentra el personal del departamento se aplicó 
una encuesta en términos de motivación, capacitación, inducciones y métodos de evaluación 
de desempeño. 
En primer lugar, se les consulto a los trabajadores preguntas sobre su conocimiento actual, 
niveles de capacitación y su opinión sobre la inducción que se les da al iniciar sus labores en 
el departamento. 
En la Gráfico 3.10 se puede observar los resultados de la encuesta sobre la opinión de los 
colaboradores del departamento en cuanto al conocimiento actual para desarrollar sus 
funciones, el grado de satisfacción con el proceso de inducción al departamento y el grado 
de satisfacción con las capacitaciones recibidas.   
La importancia de la formación o capacitación de personal radica en mejorar los 
conocimientos y competencias de quienes integran la empresa; porque es a través de las 




Para llevarse a cabo la una estrategia adecuada de capacitación es necesario tener un proceso 
orientado a la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una 
organización.  
Gráfico 3-10 Conocimiento actual, capacitaciones e inducción según encuesta  
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
 
Es importante que el personal del proceso de talento humano disponga de indicadores que 
permitan llevarle el control a la percepción del personal con respecto a estos puntos y estar 
siempre pendiente de que los colaboradores se sientan capacitados en todo momento. 
Seguidamente se consulta a los colaboradores sobre el conocimiento de los métodos o 
mecanismos de evaluación que tienen sus superiores y sobre la periodicidad que consideran 
están siendo evaluados.  
En la Gráfico 3.12  se puede observar los resultados sobre la encuesta respecto a los 
mecanismos de evaluación de desempeño. Podemos observar que la mayor parte si conoce 
bien los mecanismos de evaluación de su desempeño y que según los encuestados la 
periodicidad de esta evaluación varia siendo comúnmente de 2 veces al año. 
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20. ¿Considera que su conocimiento
actual es suficiente para las labores
que desempeña dentro del
departamento?
25% 63% 13% 0% 0%
21. ¿Considera que la induccion que
se le dio cuando empezó a trabajar
fue suficiente?
13% 19% 31% 25% 13%
22. ¿Considera suficientes las
capacitaciones que se le dan para
actualizacion técnica, formación y
crecimiento personal?











La evaluación del desempeño juega un papel muy importante en el desarrollo de los recursos 
humanos de una organización, pues su correcta aplicación se convierte en un medio de 
motivación y estímulo en los empleados, que finalmente termina beneficiando a la 
organización. 
Gráfico 3-11 Mecanismos de evaluación de desempeño  
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
Dentro de lo que se identifica hoy como Gestión de recursos humanos o gestión del Capital 
Humano, uno de los componentes fundamentales es  la evaluación del desempeño, esto 
debido a que las organizaciones están obligadas a ser más eficaces y eficientes, tener mejores 
estrategias de negocio y hacer más con menos con el fin de seguir siendo competitivos en el 
mercado. 
Un proceso eficaz de evaluación del desempeño permite a los gerentes  evaluar y medir el 
rendimiento individual y documentarlo, alinear las labores del día a día de los empleados con 
los objetivos estratégicos del negocio, determinar si las expectativas de desempeño laboral 
fueron satisfactorias, apoyar las decisiones de planificación del recurso humano y planes de 
carrera, identificar  las fortalezas y debilidades en los desempeños para diseñar programas de 
capacitación y medir la relación directa entre el desempeño y la productividad. 
Finalmente, en la encuesta realizada se consulta sobre el grado de motivación dentro del 
departamento. En el Gráfico 3.12 se puede observar que las opiniones son muy dispersas en 







¿CONOCE MECANISMOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE SU DESEMPEÑO ?
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niveles de motivación pero tampoco en niveles bajos. Lo ideal es tener a todo el personal 
completamente motivado.   
Gráfico 3-12 Rango de motivación dentro del departamento según encuesta  
 
Fuente: Constructora Meco S.A (2016) 
 
La motivación laboral es una técnica esencial en las empresas, ésta técnica se basa en 
mantener a los empleados con un alto estímulo en el cual ellos puedan 
desarrollar actitudes positivas. 
Estas actitudes puedan mejorar su desempeño en el trabajo, se menciona que es una técnica 
esencial para las empresas, ya que la presencia de los empleados correctamente motivados 
para ejecutar lo mejor posible sus funciones y tareas laborales es beneficioso, tanto para la 
organización que tendrá mayor probabilidad de obtener mejores resultados, como para los 


















3.5 Desarrollo del FODA del Departamento de Licitaciones 
 
En esta sección, se estructurará un resumen con las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA) con el fin de fundamentar la viabilidad del establecimiento 
de un cuadro de mando integral para el departamento de Licitaciones de Constructora Meco 
mediante una estrategia adaptada a sus necesidades y que contribuya con el logro de sus 
objetivos. 
Se analizarán tantos factores internos para identificar las fortalezas y las debilidades, como 
los factores externos para conocer las oportunidades y amenazas. 
 
Fortalezas Debilidades 
 Empresa consolidada y de renombre con alto 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 Cobertura territorial con capacidad instalada 
 Capital para inversión, capacidad y solvencia 
financiera. 
 Uso de tecnologías de información para la 
elaboración de ofertas. 
 Diversificación de productos los cuales se 
pueden ofertar. 
 Presencia internacional 
 Área de diseño joven y con falta de experiencia. 
 Poco trabajo en equipo en las unidades de 
negocios. 
 Ausencia personal con poder de toma de 
decisión. 
 Estrategia de procesos de licitación no definida. 
 Sobre carga de trabajo. 
 
Oportunidades Amenazas 
 Crecimiento internacional. 
 Crecimiento vertical o ampliación de línea de 
servicios. 
 Análisis de competencias y mercado. 
 Alianzas estratégicas con distintos proveedores. 
 
 Retracción de mercado de construcción. 
 Aumento de competencia. 
 Fuga de personal con conocimiento del negocio. 






Empresa consolidada y de renombre con alto reconocimiento a nivel nacional e 
internacional 
Como se explicó en el capítulo 2, Constructora Meco es una empresa consolidada y de alto 
renombre a nivel local e internacional. Esto hace que inversionistas y desarrolladores 
privados la consideraren la empresa para solicitar cotizaciones y que la empresa pública 
reconozca sus ofertas con mayor frecuencia.  
Cobertura territorial con capacidad instalada 
Meco cuenta con una alta capacidad instalada que permite que el departamento de 
Licitaciones pueda realizar ofertas más competitivas tomando en cuenta cobertura de sus 
plantas de producción. Esto hace que las ofertas sean más económicas comparadas con otras 
empresas que deban sub contratar o comprar materia prima a un tercero.  
 
Capital para inversión, capacidad y solvencia financiera 
Una de las principales fortalezas con las que cuenta el departamento es la solvencia financiera 
que tiene la compañía. Esto es necesario cuando los clientes solicitan algún tipo de respaldo 
o garantías de cumplimiento ya que Meco tiene líneas de crédito disponibles que le permiten 
ofertar casi que cualquier tipo de proyecto.  
 
Uso de tecnologías de información para la elaboración de ofertas 
El departamento cuenta con software para la preparación de ofertas, cálculo de presupuestos, 





Diversificación de productos los cuales se pueden ofertar 
Constructora Meco cuenta con una amplia lista de productos independientes como lo son 
concretos, asfaltos, agregados, maquinaria y finalmente construcción. Esto permite que el 
departamento prepare ofertas por separado o como un conjunto en una obra de construcción.  
 
Presencia internacional 
Una de las principales fortalezas de Constructora Meco es su presencia internacional. Esto 





Área de diseño joven y con falta de experiencia 
La unidad de diseño del departamento es relativamente nueva y poco experimentada la cual 
presenta una debilidad cuando se requiere presentar ofertas de diseño y construcción. Es 
necesario fortalecer esta área para poder ser más eficientes en la elaboración de presupuestos 
y ofertas.  
 
Poco trabajo en equipo en las unidades de negocios 
Las unidades de negocios (UEN) en la empresa muchas veces tratan de velar más por sus 
propios intereses que por los de la empresa. Esto puede generar debilidades en el 
departamento por que hace que los precios de materia prima no sean lo suficientemente 





Ausencia personal con poder de toma de decisión 
Una debilidad clara dentro del departamento es la ausencia de personal técnico con el poder 
de toma de decisión. Para la toma de decisiones de descuentos o modificación de precios 
finales es necesario consultarlo con la gerencia o con la dirección de construcción que pueden 
ser difíciles de contactar lo cual puede entorpecer el proceso de elaboración de ofertas. 
 
Estrategia de procesos de licitación no definida 
En ciertos casos para ofertas especiales la gerencia define una estrategia a seguir que puede 
ser a destiempo y a desconocimiento de las personas que elaboran la oferta lo cual puede ser 
causal de errores a la hora de realizar cambios.  
 
Sobre carga de trabajo 
Existen momentos en los cuales hay una sobre carga de trabajo en ciertos empleados lo cual 





Como se comentaba en el capítulo anterior, Constructora Meco tiene presencia regional en 
más de 5 países y actualmente sigue creciendo. El crecimiento internacional es una 






Crecimiento vertical o ampliación de línea de servicios 
Una oportunidad es contar con planes para ampliar los servicios y productos a otras áreas 
haciendo que el departamento pueda ofertar para una mayor variedad de proyectos a mejores 
precios. 
 
Análisis de competencias y mercado 
Como parte de su experiencia entrando a nuevos mercados, Constructora Meco puede tener 
un mayor panorama para realizar análisis de rentabilidad para entrar a otros países.  
 
Alianzas estratégicas con distintos proveedores 
Crear alianzas estratégicas con proveedores puede ayudar al departamento a ser capaz de 




Retracción de mercado de construcción 
Todas las áreas de Constructora Meco dependen del mercado de la construcción, por lo que 
una disminución de obra pública producto de crisis económicas son amenazas constantes 








Aumento de competencia 
Incremento de la competencia producto de apertura del mercado a productores 
internacionales o a avances de otras empresas nacionales son una constante amenaza para el 
departamento y su destreza de ganar licitaciones manteniéndose competitivo y generando 
utilidad a la vez. 
 
Fuga de personal con conocimiento del negocio 
A partir de la emergencia y fortalecimiento de la competencia, existe la amenaza de que la 
competencia se interese por contar con recursos de la institución los cuales cuentan con 
información clave en el funcionamiento de la empresa. 
 
Mala propaganda o prensa 
Al tratarse de ejecución de obra pública, constantemente la empresa está sometida a la 
opinión pública por medio de artículo o reportajes de medios de comunicación. Una mala 
propaganda es una constante amenaza para el departamento ya que dificultaría la 
participación en ofertas sobre todo privadas. 
Una vez concluido con el análisis de la situación actual del departamento se han identificado 
objetivos e indicadores que tiene el departamento. Es importante destacar la necesidad de 
sugerir otros indicadores que ayuden al departamento a cumplir sus objetivos. 
En el siguiente capítulo se plantea una propuesta de Cuadro de Mando Integral que permita 
cumplir con las metas y planificación estrategia respectiva para lograr y mantener un 







Capítulo IV: Propuesta de Cuadro de mando integral para el Departamento de 
Licitaciones de la empresa Constructora Meco S.A  
 
En este capítulo se procederá a desarrollar la propuesta del Cuadro de Mando Integral para 
el Departamento de Licitaciones con base en la información presentada y analizada en los 
capítulos anteriores; considerando conceptos teóricos del CMI y la realidad del departamento 
dentro de la empresa. 
Se inicia con la justificación de la propuesta, los factores críticos del éxito y se plantean los 
objetivos que se buscan alcanzar. Además, se seleccionaron los indicadores estratégicos con 
sus metas y propuestas de seguimiento para finalmente diseñar un mapa visual estratégico.  
 
4.1 Justificación de la propuesta 
 
El modelo de gestión de CMI constituye una herramienta cuya finalidad es plasmar la visión 
y estrategia en acciones diarias en todos los niveles del departamento. Esta herramienta 
monitorea tanto información del desempeño pasado como información que podrá traer 
consecuencias en el desempeño del futuro. 
Este modelo de gestión constituye una guía práctica adecuada a las necesidades del 
departamento. Permite tener una estrategia claramente especificada, medir su adecuada 
ejecución, comunicar las prioridades y necesidades de la organización, equilibrar fuerzas y 
áreas, e incluso motivar los cambios. 
Esta propuesta trae consigo acciones concretas para lidiar con los problemas de gestión 
detectados a lo largo de la investigación, mismos que serán señalados puntualmente en el 
desarrollo de la propuesta. El CMI aporta información útil para desarrollar continuamente 
indicadores de control, los cuales bajo un monitoreo constante y adecuado permitirán al 




4.2 Factores críticos del éxito 
 
Se presentan a continuación los factores críticos del éxito de este departamento, los cuales 





Figura 8 Factores críticos del éxito 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 















a. Solidez financiera: Se considera indispensable para poder ofertar y ganar licitaciones 
tener una importante estructura financiera que permita reflejar que la empresa es 
solvente y tiene medios para acuerpar las inversiones que se realizan durante la 
construcción. 
 
b. Revisión de presupuestos detallados: La revisión de los presupuestos se deben 
realizar a conciencia y detalladamente ya que un error en un presupuesto puede 
significar pérdidas de grandes sumas de dinero que la empresa debe afrontar. 
 
c. Reconocimiento y respaldo de proveedores: Reconocimiento y respaldo de 
proveedores permite que la empresa obtenga mejores precios y descuentos que le 
permiten bajar los costos al cliente final y ser más competitivos. 
 
d. Imagen corporativa: Para poder participar en licitaciones privadas es necesario 
contar con una buena imagen frente los posibles clientes que brinde seguridad y 
compromiso en los trabajos ofertados. 
 
e. Ventajas estratégicas: Otro factor crítico del éxito es contar con fuentes de material, 
maquinaria y personal experimentado que permitan tener costos de construcción más 
bajos que la competencia y se traduzcan como ventajas para la empresa.  
 
 
4.3 Objetivos de la propuesta 
 
El objetivo de esta investigación es elaborar una propuesta de Cuadro de Mando Integral que 
permita implementar la estrategia definida para el departamento y que permita cumplir con 
sus metas propuestas. El propósito principal es mejorar el desempeño y gestión del 





4.4 Propuesta  de planificación estratégica 
 
Según el Sub Gerente de la empresa, el señor Alejandro Bolaños, y respaldado por la encuesta 
realizada en el departamento, no consideran necesario que se cuente con una misión o visión 
distintos a los que ya están establecidos para toda la empresa ya que se puede perder el norte 
de lo que la empresa quiere realizar por estar buscando objetivos propios del departamento. 
De todas formas se realiza una propuesta de misión y visión, bajo las premisas de estar 
alineada con la misión general de Constructora Meco. Cabe mencionar que al igual que el 
presente trabajo de investigación, la siguiente planificación estratégica es una propuesta y 
quedara bajo disposición de la gerencia adoptarla o no.  
 
4.4.1 Propuesta de la misión 
 
La propuesta para la razón de ser o misión del departamento de Licitaciones de Constructora 
Meco es la que se cita a continuación. Es importante mencionar que esta propuesta puede 
sujetarse a cambios o modificaciones que se consideren necesarios en el futuro. 
 
Misión actual: “Construimos, gestionamos y diseñamos infraestructura para el 
progreso y bienestar humano; con pasión, servicio y calidad.” 
 
Misión propuesta: “Diseñar, presupuestar y ofertar proyectos, mediante personal 
capacitado en licitaciones tanto públicas como privadas de manera eficiente, 





Como se puede observar, actualmente el departamento de Licitaciones no cuenta con una 
misión propia, sino que se encuentra apegada completamente a la misión de la empresa. La 
ventaja de esta propuesta de misión, es que esta cercana a las actividades diarias que se 
ejecutan en el departamento de licitaciones y sus principales puntos de enfoque que 
constituyen el diseño, y la elaboración de presupuestos y ofertas. 
Adicionalmente, esta propuesta de misión responde a ciertas interrogantes básicas que el 
departamento de Licitaciones debe tener siempre en mente que son: 
 
- ¿El qué?: Diseñar, presupuestar y ofertar proyectos. 
 
- ¿El cómo?: Mediante personal capacitado y calificado 
 
- ¿A quién?: a licitaciones tanto públicas como privadas  
 
- ¿Por qué?: Para lograr la adjudicación de proyectos de interés para Constructora 
Meco.  
 
4.4.2 Propuesta de la visión 
 
Al igual que la misión, el sub gerente cuenta con la misma preocupación de tener una visión 
propia. Sin embargo, de la misma forma se realizó una propuesta de visión que también está 
sujeta a cambios o modificaciones en el futuro según se considere necesario. 
 
Visión actual: “Corporación multinacional con las mejores prácticas de clase 
mundial” 
Visión propuesta: “Ser el mejor departamento de servicio de toda Constructora 
Meco caracterizándonos por nuestro trabajo y excelencia” 
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Como se ha visto anteriormente, el departamento de licitaciones no cuenta con su visión 
propia y al igual que la misión, se apega a la visión de la empresa. La ventaja de tener esta 
propuesta de visión propia del departamento es que refleja la aspiración que tendrían los 
miembros del departamento sin necesidad de alejarse de la visión que gobierna la empresa 
como tal y además existe un enfoque más específico de las actividades a realizar.  
 
4.4.3 Propuesta de valores 
 
La conjugación entre los valores (lo que somos) y la misión (lo que hacemos) lleva hacia la 
visión o el comportamiento futuro (hacia donde nos dirigimos). De esta manera, la 
formulación de valores puede definirse como la determinación de normas operativas o 
principios orientadores que guíen el comportamiento de cada uno del Departamento. 
Se sugieren como principales valores para poner en práctica en el departamento de 
Licitaciones los mismos valores que gobiernan a toda Constructora Meco. Como se observó 
en el capítulo 2, estos valores tienen que ir con la cultura organizacional y la forma de hacer 
el trabajo día a día de cualquier colaborador de Constructora Meco. 
Actualmente se considera que dichos valores son adecuados y se ajustan a la realidad que se 
presenta en la organización, tanto de Constructora Meco como del departamento de 
Licitaciones. Los valores mencionados son los siguientes: 
 
 Pasión 
 Servicio al cliente 
 Nuestra gente 
 Trabajo en equipo. 
 Excelencia operacional 





Adicional a los anteriores, el departamento puede incluir el valor del compromiso, el cual, 
representa la medida en que el recurso humano se identifica con la compañía y busca el 
beneficio común.  
 
Tanto la misión, visión y los valores deben de transmitirse en una campaña interna de 
divulgación, que involucre todos los departamentos, así como actividades constantes que 
permita a los colaboradores de la empresa tenerlos presentes siempre y adoptarlos en su 
quehacer diario.  
 
4.5 Propuesta de las perspectivas del cuadro de mando integral 
 
De acuerdo con la metodología para la formulación del CMI, este se divide en cuatro 
perspectivas, en las cuales se basa la implementación de la estrategia. Es importante que 
siempre exista una vinculación entre las perspectivas que a su vez conlleve a una a la 
realización de la estrategia general propuesta.  
 
En la Figura 4.2. se puede observar la representación de Kaplan y Norton para la vinculación 









Figura 9 Estructura del CMI para transformar la estrategia a términos operativos 
Fuente: Kaplan y Norton (2009) 
 
A continuación se definirán para cada una de las perspectivas sus respectivos objetivos 
generales, objetivos específicos y los indicadores de gestión propuestos. 
 
4.5.1 Propuesta de los objetivos centrales para las cuatro perspectivas 
 
Antes de generar el CMI es importante empezar por proponer los objetivos centrales de cada 
una de las perspectivas que a su vez estarán alineados con los otros elementos del plan 
estratégico. 
En la siguiente tabla, se presentan los objetivos generales para cada una de las perspectivas- 
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Tabla 4-1 Objetivos generales para cada perspectiva del CMI de la empresa 
Perspectiva Objetivo General 
Financiera 
El principal objetivo debe ser aumentar la participación en 
licitaciones que sean de mayor interés y generen mejor 
utilidad para la empresa mediante la eficiencia y eficacia 
económica en la utilización de recursos 
Clientes 
Llevar un control sistemático de las ofertas presentadas con 
el fin de generar una retroalimentación positiva de los 
clientes y que permita llevar a cabo comparación con la 
competencia, así como atraer a nuevos clientes potenciales 
Procesos Internos 
Mejorar y documentar los procedimientos para disminuir el 
tiempo de proceso y minimizar los errores. Innovar con 
operaciones oportunas que permitan el seguimiento 
adecuado a los procedimientos del día a día 
Aprendizaje y crecimiento 
El departamento de Licitaciones debe promover la 
capacitación en áreas de interés estratégico, velar por el 
desarrollo profesional y motivar la fidelidad de los 
colaboradores. También debe retener personal clave. 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
La propuesta de estos objetivos centrales en cada una de las cuatro perspectivas, representa 
el primer paso en la formulación del plan estratégico que se realizara detalladamente con la 
propuesta de objetivos estratégicos específicos para cada perspectiva y que vendrán 
acompañados de indicadores que permitirán el control y monitoreo de los mismos. 
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4.5.2 Perspectiva Financiera 
 
El objetivo central que se propone para la perspectiva financiera consiste en lograr una 
optimización de recursos del presupuesto asignado en el departamento para  la elaboración 
de licitaciones públicas o privadas que sean de mayor interés y conveniencia para la empresa. 
Se pretende llevar un control y dar prioridades de recursos a aquellas licitaciones que sean 
más atractivas haciendo más eficiente el gasto dentro del departamento. El departamento 
debe asegurar los ingresos de la compañía, así como la solvencia económica para invertir en 
nuevos proyectos futuros. 
A fin de incrementar el control sobre el desempeño financiero, en el CMI se incluirán varios 
indicadores según las necesidades del departamento. La revisión del desempeño de estos 
indicadores metas y su comparación con valores meta servirán a la gerencia para evaluar 
adecuadamente el desempeño real.  
Para lograr una mejoría y optimización en la escogencia de licitaciones se propone los 
siguientes objetivos: 
 
Identificar prioridades de posibles licitaciones y ofertas: 
Actualmente la empresa se concentra en participar en todas las licitaciones que sea posible 
sin tomar en mayor consideración cuales pueden tener mayor interés estratégico para la 
empresa por ventajas competitivas como presencia en la zona, disponibilidad de maquinaria 
o fuentes de material cercanas. Se propone realizar reuniones de coordinación semanales en 
las cuales se haga un listado de las licitaciones que requieren mayor interés y de las cuales la 
empresa está más interesada en ganar para que se redoblen esfuerzos en licitaciones 
particulares.   
De esta manera se podría mejorar el desempeño logrando un mejoramiento en la utilización 
de los activos y generando un crecimiento de ingresos que aumente la solidez financiera de 




Ser adjudicado en 1/6 licitaciones presentadas mayor a $1.000.000 
El departamento de licitaciones es evaluado en el porcentaje de ofertas que se ganan con 
respecto a las cuales se participa. Según la matriz de objetivos presentada anteriormente las 
licitaciones que se deben de ganar es 1/8 en las cuales se concursan, sin embargo, en estas 
evaluaciones no se consideran los montos de las licitaciones que se ganan. 
 A mayor monto, la utilidad proyectada por el proyecto es mayor también para la empresa. 
Dado al tamaño y la presencia de Meco en todo Centroamérica, el departamento debería 
enfocarse en optimizar y tener presente que se debe concursar de manera más agresiva 
proyectos que sean de montos superiores por lo menos a un millón de dólares.  
De esta forma la evaluación financiera con respecto al monto de ofertas ganadas para montos 
mayores a un millón de dólares debe ser mayor y más exigente dentro del control operacional. 
Esto permitirá que el departamento enfoque y se trace metas específicas que antes no eran 
consideradas. 
 
Ser adjudicado en 1/10 licitaciones presentadas menor a $1.000.000  
Como se mencionaba anteriormente, el departamento no clasifica las licitaciones en las que 
participa por montos dentro de su matriz de objetivos actual. Debido a la variedad y la 
cantidad de licitaciones en las que actualmente participa el departamento es importante tener 
en cuenta que licitaciones de menores montos pueden consumir mucho tiempo en preparar y 
no tener el mismo costo/beneficio esperado que otras licitaciones de mayor tamaño  
Sin embargo, es importante no descuidar el mercado de licitaciones menores y que 
Constructora Meco siempre tenga presencia en todas las ofertas para no permitir que la 
competencia se le quite clientes y que la marca de Meco siempre sea considerada. 
Por esas razones se toma como indicador ganar un porcentaje menor de licitaciones a las 




Control y seguimiento de los objetivos e indicadores financieros propuestos 
Los indicadores son los encargados de medir el cumplimiento de los objetivos recién 
propuestos, sin indicadores no hay medición y mejora. Una vez se han definido los 
indicadores financieros es indispensable estar en una constante medición estableciendo 
encargados de cumplir los objetivos, metas y la periodicidad con que se revisan. 
A continuación se presenta la propuesta de control y seguimiento resumida para la 
perspectiva financiera del departamento de licitaciones de Constructora Meco. 
 
Tabla 4-2 Control  y seguimiento perspectiva financiera 
Objetivo 
especifico 
Identificar prioridades de 
posibles licitaciones 
Ser adjudicado en 1/6 
licitaciones presentadas 
mayor a $1.000.000 
Ser adjudicado en 1/10 
licitaciones presentadas 
menor a $1.000.000  
Indicador SI / NO SI / NO SI / NO 
Frecuencia de 
actualización 
Semanal Trimestral Trimestral 
Meta 
Cumplir con reuniones 
semanales 
Ser adjudicado en 1/6 
licitaciones    
Ser adjudicado en 1/10 
licitaciones    











4.5.3 Perspectiva Cliente 
 
Es importante resaltar el papel que juegan los clientes en la supervivencia y el buen 
funcionamiento de la empresa ya que es gracias a su satisfacción y respuesta positiva que se 
logra este objetivo. El departamento de licitaciones es el principal responsable del manejo de 
clientes y de conseguir trabajo para el resto de departamentos de Constructora Meco. 
Por esta razón es que el objetivo central de esta perspectiva debe ser llevar un control 
minucioso y sistemático de las ofertas presentadas para dar un seguimiento adecuado a los 
clientes y realizar constante comparación con la competencia para poder determinar puntos 
de mejora en la empresa.    
En las encuestas realizadas a los clientes privados se observaron buenas calificaciones con 
respecto al servicio que se les presento. Sin embargo a nivel interno, los colaboradores no 
cuentan con seguridad absoluta que se estén realizando las ofertas de la mejor manera ni que 
se esté analizando la competencia de la mejor manera para lograr ser más competitivos y 
poder tener mayor oportunidad de ganar licitaciones. 
A fin de incrementar el control sobre la satisfacción de clientes y determinar la 
competitividad de la empresa se incluirán varios indicadores según los objetivos específicos 
del área. La revisión del desempeño de estos indicadores metas y su comparación con valores 
meta servirán a la gerencia para evaluar adecuadamente el desempeño real.  









Control y seguimiento de licitaciones presentadas 
Como se mencionó en el capítulo 3, el departamento si cuenta con un control de las 
licitaciones que se presentan tanto públicas como privadas en el cual se trata de ofrecerle al 
cliente un seguimiento y tomar en cuenta posible retroalimentación en cuanto a puntos de 
mejora. 
En el caso de las licitaciones públicas, todo seguimiento que se tiene es publicado por medios 
públicos por lo que es más sencillo de controlar y dar seguimiento. En el caso de las 
licitaciones privadas se propone que el seguimiento de las ofertas presentadas sea realizado 
por una autoridad dentro del departamento con poder de negociación que permita realizar 
descuentos necesarios cuando sea posible y permita lograr mayor adjudicación de proyectos.  
Para esto se propone que el responsable de dar seguimiento a las ofertas sea el sub gerente o 
alguien autorizado y se le realice al 100% de las ofertas que son de interés estratégico.  
 
Comparación de ofertas presentadas por competencia 
Para contar con una mejora constante al servicio presentado a los clientes del departamento 
se requiere estar innovando constantemente y ser más competitivos para ofrecer precios más 
atractivos a los clientes. Para realizar esto es fundamental estar analizando la competencia.  
Según la encuesta realizada, la mayoría de los colaboradores del departamento no sienten 
que se realiza el mejor trabajo ni que se le realiza a la mayor cantidad de ofertas la 
comparación de precios que permita entender a la competencia.   
Dentro de este objetivo se propone que el coordinador de presupuestos realice comparación 
de un porcentaje de las ofertas presentadas con el fin de buscar puntos de mejora en las ofertas 





Implementación de sistema de mejora al servicio al cliente 
Actualmente el departamento no cuenta con encuestas de mejora al servicio al cliente o 
sistemas de manejo de relaciones con clientes (CRM) que le permita dar una 
retroalimentación de posibles puntos de mejora en cuanto a servicio al cliente. 
Mediante la implementación de una encuesta de servicio al cliente o de un CRM, se puede 
establecer un medio para cuantificar este indicador. La encuesta puede incluir un valor que 
permita al cliente cuantificar su nivel de satisfacción con los servicios realizados. 
Se propone que se inicie la implementación de este sistema, o la misma encuesta que fue 
realizada dentro de esta investigación a la mayor parte de los clientes y que se le dé un 
seguimiento periódico y se presenten los resultados a los que están en la parte operativa del 
departamento.  
 
Control y seguimiento de los objetivos e indicadores de clientes propuestos 
Es de vital importancia establecer indicadores propiamente para los clientes que permitan 
llevar el pulso de las mejoras que se pueden lograr con respecto a los niveles de satisfacción 
de los mismos. 
A continuación se presenta la propuesta de control y seguimiento resumida para la 









Tabla 4-3 Control  y seguimiento perspectiva clientes 
Objetivo 
especifico 
Control y seguimiento de 
licitaciones presentadas 
Comparación de ofertas 
presentadas por 
competencia 
Implementación de sistema 
de mejora al servicio al 
cliente 
Indicador 
Cantidad de ofertas con 
seguimiento 
Cantidad de ofertas 
comparadas 




Semanal Trimestral Semestral 
Meta 100% 20% 80% 
Responsable Sub Gerente 
Coordinador de 
Presupuestos 
Coordinador de Licitaciones 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
4.5.4 Perspectiva Procesos Internos 
 
Para la perspectiva de procesos se busca implementar un control sobre la entrega de 
indicadores de productividad para el proceso de mayor relevancia dentro del departamento 
el cual es la elaboración de las ofertas. Se espera lograr cumplir el objetivo central de la 
perspectiva que consiste en mejorar los procedimientos existentes para disminuir el tiempo 
de proceso y minimizar los errores.  
 Se espera que también se pueda mantener una comunicación abierta que permita innovar 
con operaciones oportunas y dar un seguimiento continuo de los procesos existentes. De esta 
forma, se busca alcanzar una excelencia operativa que permita realizar las labores con una 
mayor eficiencia logrando mejorar la calidad de los entregables finales. 
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Durante la investigación se percibió que el departamento está en línea con sus funciones y 
entienden todo el proceso para la elaboración de las ofertas, sin embargo factores críticos del 
éxito como la comunicación y la supervisión de labores y la medición de desempeño 
individual no están siendo abordadas de la mejor manera. 
A continuación se muestra la propuesta de los objetivos específicos e indicadores para esta 
perspectiva.  
 
Control y seguimiento de funciones de colaboradores 
Según encuestas realizadas al departamento, se pudo observar que una gran parte de los 
encuestados no considera que se le esté dando un seguimiento continuo a sus labores. No 
llevar un adecuado control sobre las funciones de los trabajadores da paso a que se produzcan 
errores en colaboradores de menor experiencia, poca planificación, mala distribución de 
cargas de trabajo y abre la posibilidad de que personal se encuentre con tiempo ocioso. 
Es necesario establecer una ordenada asignación de actividades y un adecuado 
empoderamiento que haga responsable y participe a todos los colaboradores del 
departamento. Esta función recae sobre el coordinador de presupuestos que debe poseer una 
visión holística del departamento y entrelazar las distintas actividades de las distintas áreas 
mediante una adecuada coordinación. 
Se propone como objetivo específico del CMI realizar reuniones de coordinación semanales 
donde se establezcan objetivos para la semana, responsables y se dé seguimiento a los que 
deberes del departamento. Esta reunión deberá realizarse una vez por semana y deberá 
involucrar a todos los colaboradores del departamento.  
 
Reuniones de mesa abierta e innovación 
Actualmente los procesos para la elaboración de ofertas están definidos y muy claros para 
los colaboradores del departamento. Sin embargo se tienen procesos claves dentro del 
departamento donde no se realiza ninguna evaluación o propuesta de mejora. Una constante 
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innovación ante la presentación de licitaciones permitiría que el departamento de licitaciones 
este por delante de su competencia. 
Para generar sugerencias de mejora, los encargados de la parte operativa que están 
constantemente trabajando en la elaboración de ofertas son los que pueden brindar más 
ayuda. Sin embargo, para su implementación se requiere la voluntad y el poder de toma de 
decisión por parte de la gerencia.  
Para este objetivo específico de la perspectiva de procesos se propone realizar reuniones cada 
mes con la gerencia presente donde se pueda dar una lluvia de ideas con base a experiencias 
en las licitaciones que se han presentado o lo que se ha estudiado de la competencia con el 
fin de poder dar herramientas para que los altos mandos tomen decisiones que permitan 
optimizar los procesos existentes. 
 
Eficiencia de procesos internos 
La eficiencia de los procesos internos se puede incrementar cuando el personal adquiere 
experiencia en las tareas, así como mejorando su nivel de capacitación. Como se ha 
mencionado anteriormente, el principal proceso del departamento de licitaciones es la 
elaboración de ofertas. Por lo que es muy importante controlar la eficiencia de las distintas 
áreas que trabajan en conjunto para la elaboración de la oferta como lo son diseño, cálculo, 
presupuesto y administración. 
Para poder llevar un control de la eficiencia de los procesos se propone utilizar un indicador 
de la cantidad de ofertas presentadas sin errores en comparación con la totalidad de ofertas 
presentadas. Debido a la importancia para Constructora Meco la correcta elaboración y 
presentación de licitaciones no se permiten errores en las ofertas que sean causantes de 
inadmisibilidad por parte del cliente o ente privado, se espera un 100% de efectividad a la 
hora de presentar las ofertas en todas las áreas. Se propone revisar el indicador mensualmente 





Control y seguimiento de los objetivos e indicadores de procesos propuestos 
Es de vital importancia establecer indicadores propiamente para los procesos que permitan 
llevar un monitoreo constante y definir planes de acción para determinar las iniciativas a 
seguir en busca de mejorar procesos. 
A continuación se presenta la propuesta de control y seguimiento resumida para la 
perspectiva de procesos del departamento de licitaciones de Constructora Meco. 
 
Tabla 4-4 Control  y seguimiento perspectiva procesos 
Objetivo 
especifico 
Control y seguimiento 
de funciones de 
colaboradores 
Reuniones de mesa 
abierta e innovación 
Eficiencia de procesos 
internos 
Indicador 
Reuniones semanales de 
coordinación de 
licitaciones  
Reuniones mensuales de 
coordinación de 
licitaciones  
# Oferta sin errores / 
Total de Ofertas  
Frecuencia de 
actualización 
Semanal Mensual Semestral 














4.5.5 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 
Para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la gerencia debe ser responsable de 
seleccionar el personal adecuado para desempeñar las funciones y además proveer de todos 
los recursos a nivel de capacitación, motivación y de tecnologías de información para que los 
colaboradores puedan realizar sus quehaceres diarios.  
Los factores críticos del éxito de esta perspectiva están relacionados con el entrenamiento y 
capacitación del personal, la disponibilidad de las tecnologías de información y la motivación 
del personal. También es necesario dar evaluaciones al personal y señalar sus posibles puntos 
de mejora y enfocándose en las fortalezas del trabajador.  
Esta perspectiva es vital para el Cuadro de Mando Integral debido a que permite incrementar 
el conocimiento e implantar una filosofía de aprendizaje constante en los colaboradores. 
Debe incluir las acciones para integrar a las personas adecuadas a la organización, coordinar 
su trabajo en actividades y procesos, evaluar su desempeño, recompensar su actuación, y 
desarrollar a las personas y retenerlas. 
Durante la investigación se pudo observar que los colaboradores del departamento se sienten 
capacitados para realizar sus labores sin embargo no hay capacitaciones que les permita sentir 
un crecimiento dentro de la empresa o un aprendizaje constante. También se pudo observar 
que los métodos de evaluación de desempeño no están completamente claros ni la frecuencia 
con que se evalúa las funciones a los colaboradores. Finalmente como se ha mencionado la 
motivación en el departamento es fundamental para obtener los resultados deseados por lo 
que también debe de ser controlado por la gerencia.  







Plan de crecimiento que permita desarrollo profesional de los colaboradores 
Es necesario considerar para este objetivo que en las encuestas realizadas se evidencia que 
hay cierta disconformidad con la cantidad de capacitaciones a niveles técnicos que permitan 
un mejor desenvolvimiento de los colaboradores. Por esta razón se está proponiendo que la 
gerencia tome medidas y desarrolle un plan en los aspectos en los cuales mayores fallas 
existen y donde haría falta capacitarse y se involucre a los colaboradores para que estos 
reciban capacitación y puedan retribuir al departamento.  
Como meta para este objetivo es mantener constantemente por encima de un 75% de los 
colaboradores capacitados en una o varias áreas que sean a fin del departamento y su 
periodicidad de revisión seria semestral.  
 
Retroalimentación a colaboradores con las oportunidades de mejora según desempeño 
Según la encuesta realizada en el capítulo 3, se pudo observar de que actualmente dentro del 
departamento existe muy poca retroalimentación a los trabajadores sobre sus labores 
realizadas. También se observó que no hay periodicidad o metodología muy clara con 
respecto a evaluación de desempeño. 
Se propone que el coordinador de presupuestos en conjunto con sus jefaturas en las distintas 
áreas de diseño, cálculo, presupuesto y administración realice evaluaciones periódicas de los 
distintos colaboradores en los cuales se examinen sus funciones, se detecten errores 
existentes o posibles áreas de mejora.  Esta evaluación de desempeño permitirá al 
departamento ir mejorando su área operativa y al mismo tiempo presentando una buena 
capacitación e inducción a cualquier colaborador nuevo que se pueda sumar al departamento.  
 
Motivación y retención de personal 
Mantener a los trabajadores del departamento motivados y satisfechos con la función que 
cumplen en la empresa es uno de los objetivos secundarios de esta perspectiva. Se debe 
monitorear con una periodicidad semestral mediante herramientas como encuestas o 
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mediante reuniones de mesa abierta de tal manera que se pueda determinar un porcentaje de 
satisfacción y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario.  
En el capítulo 3 se reflejó que hay mucha variedad de opiniones en cuanto a la motivación 
del departamento. Debe ser obligación de la gerencia lograr mantener en la mejor manera 
posible la motivación de la mayoría de los empleados alta. De esta manera se asegura una 
mejor productividad, un mejor clima organizacional e indirectamente logra mantener una 
importante retención de personal gracias a la fidelización del colaborador. 
 
Control y seguimiento de los objetivos e indicadores de procesos propuestos 
A continuación se presenta la propuesta de control y seguimiento resumida para la 
perspectiva de aprendizaje y crecimiento del departamento de licitaciones de Constructora 
Meco. 
Tabla 4-5 Control  y seguimiento perspectiva aprendizaje y crecimiento 
Objetivo 
especifico 
Plan de crecimiento 
que permita desarrollo 
profesional de los 
colaboradores 
Retroalimentación a 
colaboradores con las 
oportunidades de mejora 
según desempeño 










Semestral Trimestral Semestral 
Meta 75% 100% N/A 




Fuente: Elaboración propia (2016) 
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4.6 Diseño del mapa estratégico 
 
El mapa estratégico ofrece una representación gráfica de la estrategia de la organización, 
además de proveer al lector de un lenguaje para describir claramente la estrategia. De igual 
forma, el mapa estratégico permite establecer relaciones de causa-efecto entre los objetivos 
estratégicos en cada una de las perspectivas analizadas. Cada una de las cuatro perspectivas 
están vinculadas unas con las otras por lo cual el éxito de una depende del éxito de las otras.  
El siguiente mapa estratégico, construido para el departamento, resume los objetivos 
propuestos para cada una de las cuatro perspectivas. 
 
Figura 10 Mapa estratégico de la propuesta del Cuadro de Mando Integral   




4.7 Costo de la propuesta 
 
La implementación de este Plan Estratégico no requiere de una gran inversión de dinero 
debido a que el departamento ya cuenta con una estandarización de procesos bastante 
completa. 
A continuación se presenta una tabla del presupuesto estimado necesario para implementar 
los cambios sugeridos en el CMI a lo largo de esta investigación. 




Propuesta de misión, 
visión y valores 
Implementar cambios propuestos para la misión, 
visión y valores del departamento de licitaciones, 
así como una campaña interna para su 
divulgación que incluya carteles y volantes y que 






Establecer un espacio o actividades para que el 
departamento pueda compartir y reforzar el 





Ninguna de las actividades genera costo $0 
Perspectiva del 
cliente 
Implementación de un CRM o herramienta que 








Plan de crecimiento con capacitaciones que 
permita el desarrollo profesional 
$7.000 
Costo Total: $24.800 




En este capítulo se presentó la propuesta de un cuadro de mando integral para el departamento 
de Licitaciones de Constructora Meco S.A. con la finalidad de que sirva como herramienta 
para la administración, y como manera de alinear la estrategia general del departamento a 
corto y a largo plazo. Se replanteo la misión, visión y los valores estratégicos, con el objetivo 
de que los empleados pudieran captarlos y que se sintiese más identificados con el 
departamento y su estrategia.  
Este CMI, implementado adecuadamente, podrá ser un instrumento para guiar la gestión de 
la empresa hacia el alcance de su visión empresarial. 
En el próximo capítulo se presentaran las conclusiones derivadas de este trabajo, y se hacen 
las recomendaciones que se consideran necesarias para que la empresa obtenga los beneficios 




















Considerando el diagnóstico y el análisis efectuado en los capítulos anteriores de esta 
investigación, se presentan a continuación, las conclusiones obtenidas en la realización del 
proyecto. 
 
1. De la contextualización de la industria presentada en el capítulo 1 se deriva de que la 
infraestructura en Costa Rica se encuentra en un estado deplorable y es necesario que 
el país continúe invirtiendo en obra pública lo cual hace que el negocio de la 
infraestructura sea rentable y se vislumbre un crecimiento constante aunque no 
acelerado y una constante demanda que debe ser satisfecha. Por lo que se puede 
concluir que la empresa Constructora Meco S.A. se encuentra en una industria 
sumamente competitiva en la cual la contratación administrativa juega un rol muy 
importante. Por esta razón es necesario que la empresa mantenga la innovación como 
un aspecto fundamental y una necesidad dentro de su estrategia.  
 
2. La descripción de la empresa tal como se presenta en el capítulo 2, nos permite 
concluir de que con más de 37 años en el mercado, con experiencias positivas en más 
de 5 países por centro y sur américa Constructora Meco es una empresa solvente y 
estable con más de 4000 empleados, que se dedica al diseño, gestión y construcción 
de obras de infraestructura. Como parte esencial dentro del funcionamiento de la 
empresa se encuentra el departamento de Licitaciones, el cual tiene la tarea de buscar 






3. El diagnostico actual realizado a la empresa tal como se presenta en el capítulo 3, 
permitió observar la estrategia actual implementada por el departamento de 
licitaciones, sus fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, objetivos,  metas, 
y procesos analizados desde las 4 perspectivas del cuadro de mando integral. 
Mediante encuestas y cuestionarios realizados se concluyó de que el esquema actual 
y los procesos están muy bien definidos dentro de la operación del departamento, sin 
embargo se pueden realizar sugerencias  de oportunidades de mejora que permitan 
brindar una mejora en la gestión del departamento mediante una herramienta de 
control como lo es el Cuadro de Mando Integral.  
 
 
4. El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que se enfoca en la conversión de 
la visión y la estrategia de una empresa en objetivos e indicadores, a fin de que puedan 
ser comunicados a las personas internas y externas de la empresa. Esta herramienta 
puede poseer gran valor para la empresa Constructora Meco, específicamente el 
departamento de licitaciones el cual fue la base de esta investigación, debido a que 
dirige los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos, los cuales se convierten en 
acciones tangibles con índices de evaluación y metas. Esta herramienta permitirá a la 
gerencia evaluar y medir de una forma integral la gestión del departamento. 
 
 
5. Aunque la implementación no sea sencilla, se puede destacar que el Cuadro de Mando 
Integral proporciona un marco y una estructura para comunicar la misión y estrategia 
del departamento que permite informar a los empleados sobre estrategia a mediano y 
largo plazo. El cuadro de mando integral propuesto es una primera iteración que es 
maleable y puede ser modificada por la gerencia para adecuarse a modificaciones de 








A continuación se expondrán las recomendaciones de la investigación realizada en el 
departamento de Licitaciones de Constructora Meco S.A. 
1. Se recomienda al departamento de Licitaciones de Constructora Meco la 
implementación del Cuadro de Mando Integral desarrollado en este trabajo. Esto 
ayudará  a la organización a tener una visión integrada de las actividades estratégicas 
para alcanzar el objetivo último el cual es ganar más licitaciones. 
  
2. Difundir la propuesta del Cuadro de Mando Integral hacia todos los empleados de la 
sucursal de tal manera que puedan verificar indicadores y metas con la finalidad de 
que los utilicen como herramienta de medición y control de la gestión estratégica. 
 
3. Se aconseja permitir a todos los miembros del departamento a contribuir con la 
implantación de la estrategia, compartir su visión y planificar los medios para 
alcanzar sus objetivos. Ello, con el fin de que cada miembro de la empresa comprenda 
que sus acciones individuales apoyan el logro de las metas de toda la empresa.  
 
4. Se recomienda una constante investigación del mercado en cada uno de los giros de 
negocios de la empresa, de lo contrario es probable que se pierdan oportunidades y 
que no se percaten de las amenazas del mismo. Dedicar tiempo a investigar a clientes 
potenciales, a la competencia y a la formulación de estrategias que modifiquen y 
actualicen el presente Cuadro de Mando Integral para que este constantemente 
actualizado y alineado a posibles cambios de mercado. 
 
5. Generar un Cuadro de Mando Integral similar al de esta investigación a las distintas 
unidades de negocios como la de asfaltos, concretos, agregados, maquinaria y 
proyectos que permita elaboren planes de acción específicos, alineados al plan 
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